



BAUINFORMATIONEN

Februar 2025

HPA Railway Infrastructure

Donnerstag, 20. Februar 2025

Agenda

01

Ersatzneubau Finkenwerder Brücke
Thomas Witt

02

Bauprogramm 2025
Alena Rothe

03

Externe Projekte:
Bundesautobahn A26 & A7
DEGES – Herr Cramer

04

Fragen und Antworten

Ersatzneubau Finkenwerder Brücke

Thomas Witt

01

Ersatzneubau Finkenwerder Brücke

Stand der Arbeiten



- Die Baustelle am Finkenwerder Ring / Nordkopf Bft Alte Süderelbe ist vollständig im Termin.



Ersatzneubau Finkenwerder Brücke

Stand der Arbeiten



- Die Baustelle hat das Ziel, die Baumaßnahme in diesem Jahr (2025) zum Abschluss zu bringen.

EFWB – Gleissperrungen 2025 – Überblick

Bestätigung der bereits angekündigten Gleissperrungen

■ Brückeneinschub neue nördliche Stahlbrücke (2. BA)

Sa 02.08.2025, 06:00 Uhr - So 03.08.2025, 06:00 Uhr	24 h	Vollsperrung GI AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033 Vollsperrung Weiche ASE301, ASE195, ASEASE285, ASE193, ASE194, ASE196	SG 803, 404, 424, 108	Einschub nördlicher Überbau
--	------	---	-----------------------	-----------------------------

■ Beseitigen von Verschubschäden an der neuen nördlichen Stahlbrücke (2. BA)

Sa 09.08.2025, 06:00 Uhr - So 10.08.2025, 06:00 Uhr	24 h	Vollsperrung GI AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033 Vollsperrung Weiche ASE301, ASE195, ASEASE285, ASE193, ASE194, ASE196	SG 803, 404, 424, 108	Beseitigung Verschubschäden
--	------	---	-----------------------	-----------------------------

■ Umbau Oberleitung Bauphase 3 (Herstellung Endzustand)

Fr 03.10.2025, 07:00 Uhr - Fr 03.10.2025, 18:00 Uhr	11 h	Vollsperrung GI AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033 Vollsperrung Weiche ASE301, ASE195, ASEASE285, ASE193, ASE194, ASE196	SG 803, 404, 424, 108	Umbau Oberleitung Endzustand Nur Gleis ASE548 über Nacht elektrisch befahrbar!
Sa 04.10.2025, 07:00 Uhr - Sa 04.10.2025, 18:00 Uhr	11 h	Vollsperrung GI AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033 Vollsperrung Weiche ASE301, ASE195, ASEASE285, ASE193, ASE194, ASE196	SG 803, 404, 424, 108	Umbau Oberleitung Endzustand Nur Gleis ASE548 über Nacht elektrisch befahrbar!
So 05.10.2025, 07:00 Uhr - So 05.10.2025, 18:00 Uhr	11 h	Vollsperrung GI AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033 Vollsperrung Weiche ASE301, ASE195, ASEASE285, ASE193, ASE194, ASE196	SG 803, 404, 424, 108	Umbau Oberleitung Endzustand
Mo 06.10.2025, 07:00 Uhr - Mo 06.10.2025, 12:00 Uhr	5 h	Vollsperrung GI AWW034, ASE539, ASE548, WHO031-033 Vollsperrung Weiche ASE301, ASE195, ASEASE285, ASE193, ASE194, ASE196	SG 803, 404, 424, 108	Abnahme Oberleitung Endzustand

Bauprogramm 2025

Alena Rothe


02

Kreuzungsanlage vor Stellwerk Whf


WHO 003W, 004W, 005W, 039Kr, 006W,
007W, 008W, 009/010W, 011W, 012W,
013W, 021W

Sa., 19.04.25, 14:00 Uhr –

Do., 08.05.25, 14:00 Uhr



Erneuerung HBS 033DKW, 039W, 040W, HBS 009_028V, HBS 028W und Schienenwechsel HBS 026G, 027G



HBS 033_047V, 033DKW, 039W, 040W, 026G, 027G: Mi., 06.08.25, 07:00 Uhr – Mo., 18.08.25, 16:00 Uhr


HBS 009_028V, HBS 028W: Mi., 13.08.25, 07:00 Uhr – Mo., 18.08.25, 16:00 Uhr

Erneuerung AWW 308W, BÜ 611


AWW 308W, BÜ 611

Do., 14.08.25, 10:00 Uhr –

Mo., 18.08.25, 18:00 Uhr



Schienenwechsel ASE 506G, ASE 508G und AWO 403G




Schienen abziehen **ASE 506G, ASE 508G**:
So., 31.08.2025, 08:00 – 14:00 Uhr

Schienen abziehen **AWO 403G**:
So., 31.08.2025, 15:30 – 17:00 Uhr


Schienenwechsel **AWO 403G**:
Sa., 06.09.25, 18:00 Uhr – Mo., 08.09.25, 10:00 Uhr

Schienenwechsel **ASE 506G, ASE 508G**:
Sa., 13.09.25, 10:00 Uhr – Mo., 15.09.25, 22:00 Uhr



DUA-Stopfen **AWO 403G**:
In der Nacht von So., 14.09.25 auf Mo., 15.09.25 für ca. 3 Stunden (parallel zu Sperrung Schienenwechsel ASE)

Erneuerung HOS 123W, HOS 171W, HOS 172W



HOS 123W, HOS 171W, HOS 172W

Fr., 19.09.25, 08:00 Uhr - Mo 22.09.25, 16:00 Uhr

Erneuerung ASE 255, 256, 262, 263, 266W

ASE 255, ASE 256W, ASE 262W, ASE 263W


Do., 09.10.25, 08:00 Uhr –

Di., 14.10.25, 10:00 Uhr

ASE 266W

Mi., 15.10.25, 10:00 Uhr –

Sa., 18.10.25, 14:00 Uhr



Erneuerung REO 024W, REO 025Kr, REO 024_025V, REO BÜ 561

REO 024W


Mo., 13.10.25, 07:00 Uhr –
Mo., 20.10.25, 12:00 Uhr

REO 025Kr

Mi., 15.10.25, 07:00 Uhr –
Mo., 20.10.25, 12:00 Uhr

REO 024_025V, REO BÜ 561

Fr., 17.10.25, 17:00 Uhr –
Mo., 20.10.25, 05:00 Uhr



Externe Projekte

03

Fragen und Antworten

04

1. Infoveranstaltungen

• Nächster Termin:

Donnerstag, 22.05.2025

2. Newsletter


Bft Alte Süderelbe

- Bis auf Weiteres wurde für das HPA-Projekt „Ersatzneubau Finkenwerder Brücke“, zur Absicherung gegen die Gefahren aus dem Eisenbahnverkehr, am Gleis ASE 548/ Weiche ASE 196 eine Feste Absperrung montiert (Km 14,600- Km 14,700).
- Am So, 05.11.2023, von 08:00- 12:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahnanlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 506. Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 505.
- Am So, 05.11.2023, von 12:00- 16:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahnanlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 502. Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 505. Zusätzlich können keine Fahrten v.u.n. Gleise ASE 551- 568 stattfinden.
- Am Mo, 06.11.2023, von 08:00- 16:00 Uhr erfolgt im Rahmen der Anpassung der Bahnanlagen für das DEGES Projekt „Neubau der A 26 West“, die Sperrung von Gleis ASE 505. Während dieser Sperrung verkehren alle Züge zwischen Bft Dradenau/ Bft Altenwerder Ost und Bft Alte Süderelbe eingleisig über Gleis ASE 502/ 506.
- Am Mo, 06.11. 2023, 08:00 Uhr bis Di, 07.11.2023, 17:00 Uhr erfolgt die Erneuerung der Stellwerksbatterie im Rangierstellwerk „Alte Süderelbe“. Während dieses Zeitraums ist kein automatischer Ablaufbetrieb möglich.
- Am Di, 07.11.2023, in der Zeit von 08:00- 12:00 Uhr erfolgt ein Ersatzschieneneinbau in der Weichenverbindung ASE 190_192, sowie Instandhaltungsarbeiten in der DKW ASE190. Es sind keine Fahrten über die nördliche Seite der Richtungsgleise ASE 561- 574 in Richtung Bft Dradenau/ Mühlenwerder/ Altenwerder Ost/ Gleisanschluss 430- HHLA Container Terminal Altenwerder GmbH möglich.
In dem o.g. Zeitraum verkehren alle Zugfahrten zwischen den Bahnhofsteilen Dradenau/ Mühlenwerder und Alte Süderelbe eingleisig über Gleis WHO 031/ ASE 548/ 541. Zugfahrten v.u.n. Gleis WHO 017- 022 in der Gleisgruppe Dradenau sind nicht möglich. Für Rangierfahrten steht zusätzlich die Westtangente (Gleis ASE 536- 539) zur Verfügung.

Anmeldung:

service-gleisanschluesse@hpa.hamburg.de

3. Internet



22.02.2022 >


ALLE VERKEHRSMELDUNGEN VON DER SCHIENE AUF EINEN BLICK

5 2 West Ost

Zeige alle

	Baustelle	Bft Alte Süderelbe	>
	Baustelle	Bft Alte Süderelbe	>
	Baustelle	Gleisgruppe Altenwerder West	>
	Baustelle	Alte Süderelbe-Werksbahnhof Hansaport-Bft Altenwerder Ost	>

<https://www.hamburg-port-authority.de/de/schiene>



© HPA, Andreas Schmidt-Wiethoff

Hamburg Port Authority AöR
Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg
Tel.: +49 40 42847-0