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Herzlich Willkommen!
Schön, dass Sie da sind! 

Die Veranstaltung beginnt in Kürze. Bitte haben Sie noch
einen Moment Geduld.



Herzlich Willkommen zur digitalen Informationsveranstaltung

Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)

Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)  
Planungs- und Ausführungsleistungen als Integrierte Projektallianz

Digitale Informationsveranstaltung  26.03.2024
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Die Folien werden Ihnen im Nachgang der Veranstaltung digital zur Verfügung gestellt: 
https://www.hamburg-port-authority.de/de/hpa-360/beschaffung/vorinformationen-vergebene-auftraege 

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)

Mikrofon aus

Kamera aus

Fragen gerne am Ende des jeweiligen Vortrags

Fragen gerne per Handzeichen oder im Chat

https://www.hamburg-port-authority.de/de/hpa-360/beschaffung/vorinformationen-vergebene-auftraege


Agenda

01 Begrüßung       13:05 Uhr – 13:10 Uhr
Stefan Stein –Leitung Bahntechnik / Gesamtprojektleitung 

02 Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“  13:10 Uhr – 13:25 Uhr
Sven Gerloff – Technische Projektleitung

03 Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)   13:25 Uhr – 13:50 Uhr
Sebastian Schulz – Beratung IPA

04 Der Allianzvertag       13:50 Uhr  - 14:05 Uhr
Annabelle Kubatz – Rechtsberatung
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05 Ausschreibung und die nächsten Schritte    14:05 Uhr – 14:15 Uhr
Sven Gerloff – Technische Projektleitung

06 Feedback       14:15 Uhr – 15:00 Uhr
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Begrüßung
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Stefan Stein
Leiter Bahntechnik Hafenbahn
Gesamtprojektleitung Westumfahrung Alte Süderelbe
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Projektvorstellung “Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)”
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Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
Örtlichkeit
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Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
Örtliche Lage
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Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
Anlass und Lösung der Maßnahme - Allgemein

26.03.2024

Engpassauflösung durch Entflechtung der Fahrwege

• Zugfahrten von/nach Mühlenwerder & Dradenau

• Zugfahrten von/nach Altenwerder Ost & Hansaport

• Rangierfahrten zw. Alte Süderelbe & Altenwerder Ost / CTA

 Steigerung der Anzahl der im Westhafen abwickelbaren Containerzüge um knapp 30% (Untersuchung aus 2016)

Betroffene Gewerke
• Erd- und Oberbau inkl. Kampfmittel

• Ingenieurbau (Hochwasserschutzwand)

• Leit- und Sicherungstechnik, Oberleitung, Kommunikationstechnik, 50 Hz 

• Umwelt

• Baubetrieb (Bauen unterm rollenden Rad)
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Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
Anlass und Lösung der Maßnahme - Gleisgruppe 580

26.03.2024

Ermöglichung von Ein-, Aus- und Durchfahrten 

• Durch Ergänzung von Zugfahrstraßen für ein- und ausgehende Züge 

• Durch die vollständige Ausstattung mit Oberleitung
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Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
Lageplan Umbaubereich Nordkopf
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Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
Hochwasserschutzwand - Draufsicht
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Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
Übersicht grober Projektumfang

26.03.2024

Kampfmittel 30.000 m²

Erdbau
• Ausbau Boden  20.000 to.

Kabeltiefbau 
• Kabelkanal  12.000 m
• Querungen       280 m
• Kabelschächte         80 St

Oberbau
• Rückbau/Neubau Gleise     5,5 km
• Rückbau/Neubau Weichen              35 St / 40St
• Ausbau/Einbau Schotter 30.000 to.

Konstruktiver Ingenieurbau
• Rückbau Hochwasserschutzwand
• Neubau  Hochwasserschutzwand Schiebetor
• Neubau Modulgebäude Stellwerk

Leit- und Sicherungstechnik
• Rückbau/Neubau Stelleinheiten     200 St / 300 St
• Rückbau/Neubau Gründungen       25 St / 100 St
• Rückbau/Neubau Signalkabel         5km / 60km

Oberleitung
• Rückbau/Neubau OLA-Maste                    40 St / 120 St
• Rückbau/Neubau Kettenwerk   12km / 25km

Elektrotechnische Energieanlagen 
• Rückbau/Neubau Beleuchtungsmaste        105 St / 320St
• Rückbau/Neubau Kabelanlage                          25km /  35km
• Neubau/ Erweiterung Weichenheizungsanlagen
• Neubau Elektranten  
• Neubau Netzersatzanlage 

*Es handelt sich um grobe Richtwerte 
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Vorentwurfsplanung Abgeschlossen

Entwurfsplanung In Überarbeitung und Finalisierung

Genehmigungsplanung In Finalisierung

Plangenehmigungsunterlage In Finalisierung

Planfeststellungsverfahren Start geplant für Q2 2024

Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
aktueller Stand 
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Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“
Fragen?
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03
Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA) 
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Elemente der Integrierten Projektallianz

26.03.2024

Projektorganisation IPA-VertragProjektphasen Anreizbasiertes 
Vergütungssystem

CoLocation Big RoomTarget Value 
Design

Last Planner 
System

BIM

• Zentrale IPA-Elemente

• Unterstützende Elemente
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Projektorganisation - Anzahl und Leistungszuschnitt der Allianzpartner

26.03.2024

Planer

VWB

HPA BT Planer

VWB

HPA 
RT

IPA-Coach

Baufirma

Planer
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Projektorganisation - Anzahl und Leistungszuschnitt der Allianzpartner

26.03.2024

Planer

VWB

HPA BT Planer

VWB

HPA 
RT

IPA-Coach

3

1

2 4

Partner 1: Generalplanung
• Erdbau & Oberbau
• Kampfmittelsondierung
• Konstruktiver Ingenieurbau (HWS)
• Leit- und Sicherungstechnik (PT1)
• Oberleitungsanlagen*
• 50 Hertz*
• Kommunikationstechnik

Partner 2: (Bau) 
• Erdbau & Oberbau
• Kampfmittelsondierung
• Konstruktiver Ingenieurbau (HWS)
• Umwelt

Partner 4: (STE)
• Planung LST (PT2)
• Ausführung LST

Partner 3: (STE)
• Oberleitungsanlagen
• 50 Hertz
• Telekommunikationsanlagen

Partner 5: HPA

*Planungsleistung wird durch Partner 3 erbracht 
Gesamtkoordination verbleibt bei Partner 1 

~30%

~30%

~30%

~10%
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Projektorganisation - Anzahl und Leistungszuschnitt der Allianzpartner

26.03.2024

Planer

VWB

HPA BT Planer

VWB

HPA 
RT

IPA-Coach

3

1

2 4NU

NU

NU

NU

FP

Gut.

Berater
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Projektorganisation - Entscheidungsfindung

26.03.2024

Schlichtung

SMT
Senior Management Team

PIT
Project Implementation Team

Entscheidungen mit 
Projektzielen nach 

Einstimmigkeitsprinzip

Entscheidungen mit 
Projektzielen nach 

Einstimmigkeitsprinzip

Entscheidungen mit 
Projektzielen nach 

Einstimmigkeitsprinzip

PMT
Project Management Team

5

5

Bau-
betrieb

Termin
plan OLA LST

Erd- & 
Ober-
bau

HWS TK 50 Hz
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Elemente der Integrierten Projektallianz

26.03.2024

Projektorganisation IPA-VertragProjektphasen Anreizbasiertes 
Vergütungssystem

CoLocation Big RoomTarget Value 
Design

Last Planner 
System

BIM

• Zentrale IPA-Elemente

• Unterstützende Elemente
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Zeitschiene
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Allianz
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Zeitschiene
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Elemente der Integrierten Projektallianz

26.03.2024

Projektorganisation IPA-VertragProjektphasen Anreizbasiertes 
Vergütungssystem

CoLocation Big RoomTarget Value 
Design

Last Planner 
System

BIM

• Zentrale IPA-Elemente

• Unterstützende Elemente
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Der Allianzvertrag

26.03.2024

Alle Partner von Anfang an in einem Mehrparteienvertrag:

■ Projektorganisation und Verhältnis der Parteien zueinander, 
Entscheidungsprozesse und Eskalationsstufen

■ Beschreibung der Allianzphasen bis zur Vertragsbeendigung

■ Anreizbasiertes Vergütungssystem

■ Lean Management Werkzeuge:
 Last Planner
 Target Value Design
 Kontinuierliche Verbesserung (KVP)

■ Haftung eingeschränkt (über Projektversicherung)

■ „no blame“ Kultur – Suche nach Lösungen statt Verantwortlichen

Leistungs-
definition

Leistungs-
definition

Regeln der 
Zusammen-

arbeit

Regeln der 
Zusammen-

arbeit

Konventionell IPA
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Elemente der Integrierten Projektallianz

26.03.2024

Projektorganisation IPA-VertragProjektphasen Anreizbasiertes 
Vergütungssystem

CoLocation Big RoomTarget Value 
Design

Last Planner 
System

BIM

• Zentrale IPA-Elemente

• Unterstützende Elemente
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Anreizbasiertes Vergütungssystem

26.03.2024

Erstattbare 
Kosten und 
Anteil DB

(inkl. eingetretene 
Risiken)

Erstattbare 
Kosten 

und Anteil 
DB

(inkl. 
eingetretene 

Risiken)

Zielkosten

Bauherrenkosten

Erstattbare 
Kosten und 
Anteil DB

(inkl. eingetretene 
Risiken)

Erstattbare 
Kosten und 
Anteil DB

(inkl. eingetretene 
Risiken)

Anteil DB
= CRE

Ende Allianzphase 1 Mögliche Vergütungsszenarien

Erstattbare 
Kosten und 
Anteil DB

(inkl. 
Risikobudget)

Anteil DB
= CRE

Anteil DB
= CRE

Anteil DB
= CRE

Bonusteilung
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Projektrealisierung als Integrierte Projektallianz (IPA)
Fragen?
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Der Allianzvertrag
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Der Allianzvertrag
Inhalt des Allianzvertrags:

26.03.2024

■ Methoden (z.B. Lean-Construction-Management )

■ Definitionen (z.B. AGK, Erstattbare Kosten, CRE)

■ Allgemeine Regelungen (z.B. Termine, Pflichten der Vertragspartner)

■ Projektorganisation und Verhältnis der Parteien zueinander (z.B. Organisationseinheiten, deren Funktion und Aufgaben, 
Mängelhaftung, Kontrollrechte des AG, Konfliktlösung)

■ Planungsphase / Allianzphase 1 (z.B. Planungsleistungen, Leistungen Dritter, Vergütung, Zahlungen, Zielkostenermittlung)

■ Bauphase / Allianzphase 2 (z.B. optionale Beauftragung, Leistungssoll, Vergütung, Zahlung)

■ Vertragsbeendigung / Abnahme (z.B. Kündigung, Abnahme)

■ Abschließende Regelungen (z.B. Sicherheiten, Versicherung)

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)
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Der Allianzvertrag
Haftung

26.03.2024

■ No-Blame-Culture

■ Mängel:
■ Mängel vor der Abnahme

 Ziel: Folgen von Leistungsstörungen sollen so gering wie möglich gehalten werden. Verzögerungen durch Schuldzuweisung und 
Ursachensuche sollen verhindert werden.

 Planungsmängel: Der jeweils für den Leistungsbereich  verantwortliche Auftragnehmer übernimmt die Überarbeitung der Planung. 
Erforderlicher Aufwand = erstattbare Kosten.

 Planungsmängel, die sich in der Bauausführung realisiert haben
 Unterscheidung danach ob eine Projektversicherung abgeschlossen wurde oder nicht.

 Baumängel: Mängelbeseitigungskosten von Baumängeln zählen regelmäßig nicht zu den erstattbaren Kosten.

■ Mängel nach der Abnahme
 Treten währen der Gewährleistungszeit Mängel auf, bleibt es bei dem bekannten Haftungsregime.

■ Schadensersatz
■ Grds. Haftungsfreistellung untereinander aufgrund einfach fahrlässigen Handelns. Die Auftragnehmer sollen sich nicht untereinander in 

Anspruch nehmen müssen.

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)
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Der Allianzvertrag
Projektversicherung

Vor Beginn der Allianzphase 2 wird eine kombinierte Bauleistungs-/Haftpflichtversicherung durch die Auftraggeberin 
abgeschlossen werden:

■ Die Auftragnehmer werden bei dem Abschluss der Projektversicherung mit einbezogen.

■ Der Auftragnehmer hat seine Leistung nettoisiert, d. h. ohne Prämienanteile einer eigenen Bauleistungs-,Montage-, 
Betriebs-Haftpflicht- und/oder Berufs-Haftpflicht-Versicherung anzubieten.

■ Anzeige der abgeschlossenen Projektversicherung ggü. eigenen Versicherungen. Nach Möglichkeit sollten eigene 
Verträge unwirksam gestellt werden oder in eine subsidiäre Versicherung umgewandelt werden.

■ Schäden, die während der Allianzphase 2 entstehen, sollen abgesichert werden. 

■ Förderung des kollaborativen Planungsprozesses, Vermeidung von Schuldzuweisungen und Streitigkeiten zwischen 
verschiedenen Versicherern bei der Zuordnung von Planungsfehlern.  



Der Allianzvertrag
Transparenz / Open Book

 Für das anreizbasierte Vergütungsmodell muss für die Vertragspartner jederzeit Transparenz bzgl. der entstandenen 
Kosten hergestellt werden können.

 Möglichkeit für jeden Vertragspartner die insgesamt entstandenen Kosten nachzuvollziehen.

 Gemeinsames Kostencontrolling.

 Einsatz eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers/ Baupreissachverständigen.

 Wirtschaftsprüfer sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die geprüften Unterlagen, Kalkulationen etc. werden der 
Auftraggeberin gegenüber nicht offen gelegt, der Wirtschaftsprüfer teilt lediglich das Prüfergebnis mit.

 Die Auftragnehmer haben gemeinschaftlich ein elementares Eigeninteresse daran, dass die festgelegten Zielkosten 
auch eingehalten werden und sie die Möglichkeit haben sich auch untereinander kontrollieren können.

 Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Mittelverwendung.

 Transparenz und der Einsatz eines Wirtschaftsprüfers entsprechen dem IPA-Gedanken und sind nicht verhandelbar.
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Der Allianzvertrag 
Fragen?
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05
Ausschreibung und die nächsten Schritte
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Ausschreibung und die nächsten Schritte
Vergabeverfahren

26.03.2024

Verhandlungsverfahren mit vorgeschaltetem Teilnahmewettbewerb

■ Teilnahmewettbewerb
 Prüfung der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit

 Prüfung der technischen Leistungsfähigkeit

 Nach festgestellter Eignung  Zulassung zum Verhandlungsverfahren

■ Verhandlungsverfahren
 Die Bewertung erfolgt nach folgenden Zuschlagskriterien:

− Innovationskompetenz und Teamfähigkeit (Assessmentcenter)
− Personal- und Einsatzkonzept (persönliche Referenzen des eingesetzten Personals, Umsetzungskonzept)
− Preiselement (u.a. Stundensätze für die Planungs- und Ausführungsphase, Zuschlagssätze (Gewinn & AGK) für die 

Ausführungsphase)
 Durchführung von Bietergesprächen, Assessmentcenter und Vertragsworkshop

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)
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Ausschreibung und die nächsten Schritte 
Anforderung an die technische Leistungsfähigkeit Partner 1 - Generalplanung

26.03.2024

• Planungsleistungen in den Gewerken 
• Erd- und Oberbau 
• Konstruktiver Ingenieurbau 
• Leit- und Sicherungstechnik
• Telekommunikationsanlagen 

• Mindestanforderungen der Referenzen
• Hauptauftragnehmer (Generalplaner)
• Nachunternehmerleistungen möglich 
• Gesamtbauvolumen > 5.000.000 € bei min. einem Referenzprojekt
• Planungsleistungen der HOAI Lph 2 – 5 bei min. einem Referenzprojekt
• Planung einer Maßnahme unterm rollenden Rad
• Anwendung von LEAN-Managementmethoden  

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)
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Ausschreibung und die nächsten Schritte 
Anforderung an die technische Leistungsfähigkeit Partner 2 - Erdbau, OB, KMS, KIB

26.03.2024

• Bauleistungen in den Gewerken
• Erd- und Oberbau
• Konstruktiver Ingenieurbau
• Kampfmittel

• Mindestanforderungen der Referenzen
• Hauptauftragnehmer
• Nachunternehmerleistungen möglich
• Gesamtbauvolumen > 3.000.000 € bei min. einem Referenzprojekt*
• Umsetzung unterm rollenden Rad
• Anwendung von LEAN-Managementmethoden

*Gesamtbauvolumen ergibt sich aus der Summierung der oben genannten Einzelgewerke

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)
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Ausschreibung und die nächsten Schritte
Anforderung an die technische Leistungsfähigkeit Partner 3 - OLA, 50Hz, KT

26.03.2024

• Bauleistungen in den Gewerken
• Oberleitung incl. Planung
• 50 Hz Anlagen incl. Planung
• Telekommunikationsanlagen

• Mindestanforderungen der Referenzen
• Hauptauftragnehmer
• Nachunternehmerleistungen möglich
• Gesamtbauvolumen > 2.000.000 € bei min. einem Referenzprojekt*
• Umsetzung unterm rollenden Rad
• Anwendung von LEAN-Managementmethoden

*Gesamtbauvolumen ergibt sich aus der Summierung der oben genannten Einzelgewerke

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)
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Ausschreibung und die nächsten Schritte
Terminkette

26.03.2024

Teilnahmewettbewerb    04/2024 – 07/2024

Veröffentlichung Verhandlungsverfahren   09/2024
Submission     10/2024
Bietergespräche, Assessmentcenter, Vertragsworkshop 10/2024 – 01/2025
Submission final    03/2025
Zuschlag     03/2025 

Start Allianzphase 1    04/2025
Abgabe Zielkostenangebot    10/2025
Entscheidung HPA    12/2025
Start Allianzphase 2    01/2026
Verkehrsfreigabe    11/2028 

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)
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Nächste Schritte und Ausschreibung
Fragen?

26.03.2024Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)
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Wir freuen uns über Fragen, Feedback und 

Hinweise aus dem Auditorium

26.03.2024Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)

Kontaktieren Sie uns gerne auch nach der Veranstaltung

ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de 

Betreff: WASE: Fragen zur Informationsveranstaltung 

Feedback

mailto:ZentralerEinkauf@hpa.hamburg.de
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Vielen Dank!

26.03.2024

Hamburg Port Authority AöR
Neuer Wandrahm 4 
20457 Hamburg 
Tel.: +49 40 42847-0 

© HPA, Andreas Schmidt-Wiethoff

Digitale Informationsveranstaltung – Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2
	Foliennummer 3
	Agenda
	01
	Begrüßung�
	02
	Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“�Örtlichkeit
	Projektvorstellung „Westumfahrung Alte Süderelbe (WASE)“�Örtliche Lage
	Foliennummer 10
	Foliennummer 11
	Foliennummer 12
	Foliennummer 13
	Foliennummer 14
	Foliennummer 15
	Foliennummer 16
	Foliennummer 17
	Foliennummer 18
	Foliennummer 19
	Foliennummer 20
	Foliennummer 21
	Foliennummer 22
	Foliennummer 23
	Foliennummer 24
	Foliennummer 25
	Foliennummer 26
	Foliennummer 27
	Foliennummer 28
	Foliennummer 29
	Foliennummer 30
	Foliennummer 31
	Foliennummer 32
	Foliennummer 33
	Foliennummer 34
	Der Allianzvertrag�Transparenz / Open Book
	Foliennummer 36
	Foliennummer 37
	Foliennummer 38
	Foliennummer 39
	Foliennummer 40
	Foliennummer 41
	Foliennummer 42
	Foliennummer 43
	Foliennummer 44
	Foliennummer 45

