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Digitale Informationsveranstaltung der HPA
Zukunftige HPA Bauprojekte und aktuelle Herausforderungen

9. November 2022



Agenda HAS

Hamburg Port Authority

9.00 Uhr Begrufdung

9.10 Uhr Zukunftige Bauprojekte der HPA

11.15 Uhr Pause

11.30 Uhr Zustandsbewertung Kaimauern — Weiteres Vorgehen
11.45 Uhr Pilotprojekt zur Integrierten Projektallianz iPAKS
12.30 Uhr BIM in Bauprojekten der HPA

ca. 13.00 Uhr Ende der Veranstaltung

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



Verhaltensregeln HA:

)@ Mikrofon bitte stumm schalten!

E'/@/ Kamera bitte ausschalten!

Fur Fragen: Bitte den Chat nutzen oder die Hand heben!

;:;/é Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist verboten!

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022
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Zukunftige Bauprojekte der HPA

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Dirk Bennje und Bernd Kling (Technical Division)



Vorstellung Bernd Kling und Lars Stiicken H2AE

Hamburg Port Authority

Bei HPA seit: 1999 Bei HPA seit: 2009
AUSBILDUNG AUSBILDUNG
Studium des Bauingenieurwesens an der TU Braunschweig Studium des Bauingenieurwesens an der Technischen Universitat Hannover
BERUFLICHER WERDEGANG BERUFLICHER WERDEGANG
1999 — 2001 Referendariat fur den hoheren technischen Verwaltungsdienst Hamburger Stadtentwasserung ACR S ;
) _ _ 2001 Traineeprogramm fur Fihrungskrafte
2001-2007  Mitarbeiter Planungsabteilung 2002 — 03/2006  Projektleiter im Bereich Sonderbauten/Spezialtiefbau
2007 — 2009 Sachgebietsleiter Hochwasserschutz und Sonderbauwerke 2006 Abschnittsleiter fur Bautechnik im Anlagenbau
2007 — 2013 Projektleiter Neubau Ernst-August-Schleuse SM Ingenieurplan GmbH, Bielefeld
2013 - 2017 Leiter Kompetenzcenter Baggergut und Hydrologie / Mitglied 2007 - 2008 Projektingenieur fir Tiefbau (Kanal- und Straftenbau) HPA

2009 — 2015 Projektleitung ,Westerweiterung des CTH* und ,Alternative

Leitungsteam W1 Energieversorgung Kreuzfahrt*

2017 - 2019 Mitglied des Leitungsteams im UB E / Leitender Projektmanager 2015 — 2019 Mitglied des Leitungsteams im UB E / Leitender Projektmanager
2019 - 2021 Leiter Projektburo 2019 - 2021 Leiter Projektburo
2021 —heute  Leiter Infrastruktur Projekte / Mitglied Leitung TD 2021 —heute  Leiter Infrastruktur Projekte / Mitglied Leitung TD

HPA INFORMATIONSVERANSTALTUNG 09.11.2022 S



Die Technical Division

[ Programm BIM.Hamburg ]~

TD Technical Division

TDCC Contracts & Claims

}

TDCO Controlling

)

|Steven Krauler

Michael Brede

' Statische Prifstelle | ‘ \
Dr. Olaf Bergen / Dirk Bennje TDRM Ressourcenmgmt. |
' Infrastruktur :
Infrastruktur Infrastruktur Technische Management & Infrastruktur
MO [pndhaiing TD2  panagement Public TD3 gs;arﬁ:r“;z'l“ TD4  pienstieistungen TDS | ovation TD6  pjiekte
Hendrik Lieckfeldt Claudia Krings Birte Gutbrod Frank Feindt Felix Scholz Bernd Kling/Lars Sticken
( Haf tdienst- Account Management .
‘{TD"H k:o?(;};zti(;zn TD21 Strate TD31 und strategische 1 TD41 Statik — TD51 Strategie & PMO
. v Objektplanung
| Sven Meyer | steffen Schwarz Birte Gutbrod (PU) \Frank Feindt (PU) Julian Michaelsen '
Betrieb Harbu Brucken &
JTD'H 9 TD22 Ingenieurbauwerke —TD32 Hochbau TD42 Baugrund 'TD52 BIM & Digitalisierung
Fabian Lawr . .
| abian enz Christof Ullerich Christian Laabs Elfi Koldrack Momme Petersen
Betrieb '
TD12 = || Uferbauwerke, HWS - MNachhaltigkeit &
I iihacker Lifa TD23 . Bauwerksprifung & = | g
Hhecker Tier & Neuwerk ‘TD33 Flachen — TD43 Baustoffberatung TDS53 Genehmigungsmgmt.
Fouven Willarg ‘e :
Christian Luers Maria Diehl Christina Blank Oliver Keller
Betrieb
TD13 F;::nwerder TD24 Technische Anlagen | | |
TD34 Kaimauem 'TD44 Vermessung
Thomas Siegl Dr. Stephan KraRig
| Dunja Gerken |Maren Kohlstock
TD35 Schwimmende TD45 Stahiwasserbau
Anlagen

B

HA

Hamburg Port Authority

HPA INFORMATIONSVERANSTALTUNG

09.11.2022
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TD6 — Infrastruktur Projekte H2A

Hamburg Port Authority

TD6 Infrastruktur Projekte

Bemnd Kling (TD6-1), Lars Stacken (TD6-2)

cc1 LP Peking Fahrrinnenanpassung Veddelkanalbriicken

Birgit Daweritz (TD6-149) Simone Urmoneit (komm.)(TDE6-272) Hans-Jurgen Bock (TD6-106) Moritz Reinhold (komm.)(TD6-268)
. Verkehrsanbindung Spadenldnder Busch
N Bahnb Land im H
| eue nbriicke Kattwyk | Burchardkai || nd | ndstrom im Hafen D .t
Jan Bunning (TD6-197) Kerstin Bork (TD6-238) Dirk Braatz (TD6-219) Kathrin Staltmann (TDE-171) e rze I .
StraBenerneuerung Paket .
| IPAK 5 B Reiherstiegschleuse - Kohibrandtunnel | Veddsl 2 1 P ro j e kte
Jan Binning (TD6-197) Thomas Pachnio (TD6-121) Nils Kroggel (TD6-232) Peter Ruppert (TD6-165)
86 Mitarbeitende

Bauprogramm Kaimauern Sanierung und Riickbau Shell Freihafenelbbriicke Rethebriicke
Jan-Ole Grote (TDE-298) Frank Schwieger (TD6-213) Dr. Christoph Vater (TD&-180) Jarg Kapusta (TD6-135)
|| Satzgitterkai | Finkenwerder Briicke | Alter Elbtunnel

Jan-Ole Grote (TD6-298)

Thomas Witt (TDE-187) Martin Bornhéft (TD8-203)
Hachmannkai

B Aue Hauptdeich

Peter Marguardt (TD6-288) —]

Dérte Pfeiffer (TD6-156)
Steinwerder Kai
Matthias Hencke (TDE-283)

HPA INFORMATIONSVERANSTALTUNG 09.11.2022 7
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Projektvorstellungen

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Dirk Bennje und Bernd Kling (Technical Division)
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Projektvorstellung Ersatzneubau Steinwerder Kai (ESK)

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Matthias Hencke
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Inhalt HA

Hamburg Port Authority

Uberblick

Projektverlauf

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022




Uberblick
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Ersatzneubau Steinwerder Kai - Uberblick

“.__--""Altstadt

« Lage: nordlich im Kuhwerder Hafen | : @

* Nutzer: Werftbetrieb, Maschinenbau

- Baujahr der Kaimauer: 1912 | X e \ s
. Tiefe Liegeplatz NHN -7,10 mmit ~ ~. 2\ |

Mum’inmm}

Boschung 1:3 bis NHN -11,00 m _5;.;.;_: f

Steinwerdet

[E

_52 :

* Lange: rd. 760 m © HPA, GeoPortal
SUG.“"B\__“ _7 EATTERE __Wﬂ,%ﬁf/ VB T — d:.lm B : 3 : B },r\ e A

Kuhwerder Haft

Steinwerder Kai - West RS - Steinwerder Kai - Ost
Kuhwerder Hafen

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022
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Ersatzneubau Steinwerder Kai - Uberblick "A

© HuW, Uwe Wickmann

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022




Ersatzneubau Steinwerder Kai - Bestand "A"-"

- Zwei Ausbauphasen: Bau der Kaipfeiler in 1898,
Ausbau zur Kaimauer von 1912-1919

Vv +2,0m NN

) 3 - U/
A, -
D777 Aean st ke <
R )

« Schwergewichtsmauer auf Holzbalkenrost mit
Holzpfahlgrundung

« 1978 Einbau einer unverankerten HWS-Wand,
welche sich planmalig gegen die Kaimauer stutzt

- Ergebnis Zustandsbewertung:

tL

: .y VoY \Lsd V-11,0m NN

* Verformung der Kaimauer, Beschadigung des Holzrostes I/ VA m
und Pfahlgrindung, Versackungen efc. VT e

ab 1978
HWS-Wand

« Kaimauer fur den Betrieb gesperrt, Lastbeschrankungen

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



Projektverlauf

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 15



Ersatzneubau Steinwerder Kai — Planungsstand "A"-"

»  Vorplanung (Leistungsphase 2) abgeschlossen

- Ersatzneubau durch Vorbau einer hinterfullten und ruckverankerten Haupttragwand
in Form einer kombinierten Spundwand (Vorbaumal} ca. 5,50 m)

« Abriss des alten Kaikopfes und Herstellung einer neuen Kaiplatte mit zwei auf
Bohrpfahlen tiefgegrundeten Kranbahnbalken

« Voraussichtlich Herstellung in zwei Bauabschnitten von ca. 350 m (1. Bauabschnitt)
und ca. 410 m (2. Bauabschnitt)

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



Ersatzneubau Steinwerder Kai — Querschnitt Variante 3.1 I'm"m-"

Grundriss Variante B3.1 Schnitt Variante B3.1

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022
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Ersatzneubau Steinwerder Kai — Vertragsmodell

- Das Projekt soll voraussichtlich mit innovativem Vertragsmodell des Early Contractor
Involvement (ECI) umgesetzt werden

* Fruhe Einbindung des Bauunternehmens, um dessen Expertise in den
Planungsprozess zu integrieren

* Vertrag beinhaltet 2 Stufen:

» Hauptauftrag — Planungsphase (Phase 1): Festlegung des Bausolls zusammen mit AG
 Einseitige Option — Bauausfuhrung (Phase 2): Herstellung des Ersatzneubaus

* Vergabe erfolgt durch Teilnahmewettbewerb mit anschliel3endem
Verhandlungsverfahren (EU-weit)

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022
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Ersatzneubau Steinwerder Kai — Termine

Aktueller Stand: Vorplanung abgeschlossen

Entwurfs-/Genehmigungsplanung: bis Q2/Q3 2023

ECI-Vergabe: Q4 2022 bis Q2 2023

ECI Planungsphase (Phase 1) Q3 2023 bis Q2 2024

Ausfuhrung 1. Bauabschnitt: voraussichtlich Mitte 2024 bis Ende 2026
Ausfuhrung 2. Bauabschnitt: voraussichtlich ab 2027 bis 2031

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022
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Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit
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Hamburg Port Authority

Ersatzneubau
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Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung fur die Consulting und Bauwirtschaft 2022 Grote / 09.11.2022



Salzgitterkai - Lage und Projektumfeld

Finkenwerder
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HA

Hamburg Port Authority
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Salzgitterkai - Uberblick

» Lage: nordwestlich im Sandauhafen
* Nutzer / Mieter: HANSAPORT
- Schittgutumschlag bis zu 100.000 to / 24h
« Baujahr 1975/ 1976
» Tiefe Liegeplatz NHN — 17,04m

Lange rd. 750 m
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Salzgitterkai - Uberblick HPA &

Hamburg Port Authority

© HPA, Florian Steffens

HPA INFORMATIONSVERANSTALTUNG 09.11.2022 24
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Salzgitterkai - Bestand - Kaimauerkonstruktion HA

Hamburg Port Authority

Ph. Holzmann
Hochtief
20 Dyckerhoffe Widmann

Gemischte Spundwand

ol N ' , i h gzockbbfs%
__,‘,' s -/,rc 2 R %%% | Biockiange =
- . N . | 5 2880m

Tragbohle: DB PSp 700 S D INT TR L N |

- Fullbohle: DBPZ10S |
- Schraganker: PSt 350 /12-9 {
- Stahlbetonpfahl: 42/38 BN 450 }
- Frankipfahle: @42/50cm BN 250 |
’
|
|
|

Hansaport
am Sandauhafen
D [Westkaimauer)

N7 - 4.00mNN

Block 6-21:P5t350112-9
\1=34,50m |
\ E!ockZZ -25. FSfS‘SOHZ—Q_‘

«+ -1230[

\ R T I
\‘ R  Sehll
P
\

Mittelsand X 0
su.fs.gs ki 3%

DB PZ 105 StSp37
pfaht
a=235- 2600 /38 BNIZD

Stahibeton

Haten-
sohle

Berechnungs -/ |l | :
; - 19,455
tiefe 19,451

Block 6 bis 25= DB PSp7005 ST 5p S

Sand +Kies k[

Sk«?OES Ut

21
N7

_Mittel-Grobsand,
“Fs. fmki. E

[
|
b -2085 T
N H

Normalquerschnitt 54 / 11
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Salzgitterkai — Entwurfsstand H2A

Hamburg Port Authority

* Vorzugsvariante

- Kombinierte Rohrwand

- Eigenstandig gegrundeter hinterer

Kranbahnbalken

- Verankerung uber Horizontalanker und

Schragpfahle hinter Bestandsbauwerk

 Vorteile:

- Bestand muss nicht entfernt werden

- Nur geringe Umstellungen im Betriebsablauf

erforderlich

- Kampfmittel konnen ausreichend

erkundet/sondiert werden
- HWS-Wand wird nicht beruhrt.

HPA INFORMATIONSVERANSTALTUNG 09.11.2022 26



Salzgitterkai — voraussichtlicher Bauablauf HP2\ &

Hamburg Port Authority

 Wesentliche Tragelemente/Arbeitsschritte
- Einbau Tragrohre
- Einbau Fullbohlen

- Herstellung Schragpfahle

I§| N, [ Broezco - S

- Herstellung hinterer Kranbahnbalken auf RI- 3
Pfahlen | =

- Herstellung Horizontalanker inkl. Anschluss an

die Tragrohre

- Sandverfullung zwischen Bestand und ‘ ‘ —

vorgesetzter Wand

- Kaiplattenentwasserung

- Herstellung Betonholm ‘

HPA INFORMATIONSVERANSTALTUNG 09.11.2022 27



Salzgitterkai - Planungsstand HPA &

Hamburg Port Authority

Projekt ist zurzeit in der Planungsphase!

in Bearbeitung

v" Umstellung der Projektstruktur auf IPA (Integrierte Projektallianz)
v" Vorbereitung des Vergabeverfahrens (Allianzbildung)

v Genehmigungsplanung

v Kampfmittelfachplanung

v Fertigstellung / Weiterentwicklung der Entwurfsplanung

HPA INFORMATIONSVERANSTALTUNG 09.11.2022 28



Salzgitterkai - Terminplanung HPA

Hamburg Port Authority

Umstellung IPA bis Fruhjahr 2023

Ausschreibung und Vergabe (Allianzvertrag) ab Fruhjahr 2023
Bauphase 2024 bis 2029
Fertigstellung und Abschluss 2029

HPA INFORMATIONSVERANSTALTUNG 09.11.2022 29
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Projektvorstellung Ersatzneubau Ellerholzbruicken

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Christoph Vater
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Inhalt HA

Hamburg Port Authority

Aktueller Stand und Uberblick

Bauablauf gemaly Machbarkeitsstudie

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022




Aktueller Stand und Uberblick

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 XY
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Ersatzneubau Ellerholzbriicken - Uberblick
Q) A7 " Argentinierjknoten * . S-m k A255
B Ersatzneubau der Ellerholzbrucken R _ 1

BW 111 und 122 im Argentinienknoten
unter laufendem Verkehr einschlief3lich
Optimierung der Uferbauwerke

‘ ’ X | Haupthafenroute N

"\.7_7‘};_,‘" I"_,__,_, : .
R’é'lh'é?ﬁa =\ 5,7. .

i Argepﬁnien- m _ '\_7_:_-:_:,‘1
~—

B Aktueller Status: Machbarkeitsstudie

B Geplanter Projektstart: 1. 1. 2023

B Geplanter Baubeginn: 4. Q. 2026

ol Reiherstieg- i1 4.}
briicke

B Geplante Fertigstellung: 2030

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 33




Ersatzneubau Ellerholzbriicken - Uberblick

Bestand:

Langsschnitt Bestand
BW 122 Ellerholzbriicke (1. Argentinienbrilcke)

244

B Ersatzneubau ohne

HAE

Hamburg Port Authority

BW 106
Klitjenfelder Hochstralie

+
B 1 t t gl Haupthafenroute

nich':;“pl:iff.:;f?mn CT{B Ric;h'mpu eddel
Mittelstitze = = e T i
4453 UK Fohane % -
Herausforderungen e
B Enge Bestandssituation m (1
i
24p4
. Ang renzende Bauwe rke Neubau : BW 122 Ellerholzbricke (1. Argentinienbricke)
. Langsschnitt neue Bricke 2« BW 106
u.a. Bahnbrucke R s B
: S o P - _!.ﬁ&. Sk el
¥ Viele vorhandene tlw. sehr=— — Sy

A= ||
| L]

alte Bauteile im Baugrund AW 17 =S 5 T~ el
4 Fl : l - el |1

B Erneuerung unter
laufendem Verkehr

nnnnnnnn

[t
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Bauablauf gemaR Machbarkeitsstudie

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 35



Bauablauf gemaB Machbarkeitsstudie HAL

Anlage_15_Bauablaufanimation

ARCHITEKTEN

ENGINEERS

BW 109 Argentinienbriicke
| }

B 112 Ellgrholzbri-icke

]

s

y BW 122 Ellerholzbriicke

: 11:41
aep) J
©) ) DRV o BB
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Bauablauf gemaB Machbarkeitsstudie HAL

]
Anlage_15_Bauablaufanimation

PRRCHITEKTEN

NGINEERS

-4 I

Begihn 1. Bauabschnitt (StraRenbricken)

. -

3 11:39
A 1) J
RSl 04.11.2022 %
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Bauablauf gemaB Machbarkeitsstudie HAL

Anlage_15_Bauablaufanimation
¥
Ha ;'bu:g Port Authority ENGINEERS

ARCHITEKTEN

s

(&

.

=

- z
i < ‘y‘}“\)})\}w‘”"""”t S

0\ m&?’ ‘?A?E_‘gz_‘? ‘g‘é‘g‘ =
: B ]

I YA 53 S O o

\
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Bauablauf gemaB Machbarkeitsstudie HAL

WY IV ARCHT TER T

Hamburg PagtAuthonty ENGINEERS

77

it - NDNANAN VAN AW AVA, >

e e e R \\\\\\\\\\\_
5 2
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Bauablauf gemaR Machbarkeitsstudie

Hamburg Port Authority

Anlage_15_Bauablaufanimation
- ¥

Hamburg Port Authority . “ENIGINEERS

ARCHITEKTEN

.
R
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Bauablauf gemaR Machbarkeitsstudie "A"-"

a O

Anlage_15_Bauablaufanimation

ARCHITEKTEN

" o : : N lamburg Port Authority | ENGINEERS

- T A et
— Transpurt von Vormontagepiatz westllch des Baufeldes und
v Langs- und Querverschub BW 122 in Endlage

[ e AL [N

A!A.Yé AYAY N AVAW‘ \

‘—"‘f._
_—ﬂ—. —— . ‘ Y

3 11:51
)] J
LIS 04.11.2022 %
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Bauablauf gemaR Machbarkeitsstudie "A"-"

Anlage_15_Bauablaufanimation

% - ~ -. : ¥ : s : ¢ Hamburg Port Autharity Ecmems ARCHITEKTEN

E . ; B N “'-:H'B“‘Eﬂ-’

- e — =
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Bauablauf gemaB Machbarkeitsstudie HAL

Anlage_15_Bauablaufanimation
L ¥

HamBurg Bort Authority ENGINEERS

ARCHITEKTEN

SaSs=ET =1
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’—‘ﬂ-
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R

Fertigstellung 1. Bauabschnitt (StraBenbriicken)
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Bauablauf gemiR Machbarkeitsstudie (Video) HAE

a
IWTIM  BLUNCK+MORGEN
Ginskns ARCHITEKTEN
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Hamburg Port Authority

Vorstellung des Bauprogramms Kohlbrandtunnel

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Nils Kroggel
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Inhalt HA

Hamburg Port Authority

Aufgabe Bauprogramm KBT

Aktuelle Herausforderungen - Vergaben

Projektrealisierung IPA
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Aufgabe Bauprogramm KBT
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01 Die Notwendigkeit der neuen Kohlbrandquerung I-B\
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01 Die Notwendigkeit der neuen Kohlbrandquerung I'm"m-"

Wegen der hohen Verkehrslast verschlechtert sich
der bauliche Zustand der KBB stetig.

2030 wird ein kritischer Schwellenwert
uberschritten, ab dem die KBB nur mit
wachsendem Unterhaltungsaufwand bis hin zu
verkehrlichen Einschrankungen nutzbar bleiben
kann.

Eine langfristige Sanierung der KBB ist baulich und
wirtschaftlich nicht sinnvoll und wirde den Neubau
ganzer Komponenten umfassen.

Die KBB-Hohenrestriktionen behindert die

Erhalt der Querung Uber den Kohlbrand ist Durchfahrt von Gro3schiffen und schrankt das
essenziell fur den Hafen- / Wirtschaftsverkehr. Entwicklungspotenzial der sudlichen Hafengebiete
ein.

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022
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01 Die Notwendigkeit der neuen Kohlbrandquerung

Im Jahr 2030 ist ein kritischer Schwellenwert erreicht

Die Kohlbrandbriicke wird ihre wirtschaftliche und technische Lebensdauer voraussichtlich im Jahr 2030 erreicht haben.

"
o sl
o = 0
A - h\,ﬂi\e.

?\&\Q.{‘“d \?\0\5\

Breslauer Str.

Af
’%w a/

£
3

LKW Uberholverbot é"

50 m Abstandsgebot ?,@@@\ &

A3
LKW Uberholverbot
.. /
N LKW Uberholverbot Br‘S’Sfeuer — (@V
e‘a’s@"% .. noch nicht betrachtet
ot Clhge..

Bedingungen fiir den sicheren Betrieb im Restnutzungszeitraum (bis 2030)
Bereichsweise ErtichtigungsmalRnahmen (z.B. Beulverstarkung im Bereich der Strombricke)
Installation eines Uberwachungskonzepts, Monitorings (Smart Bridge)
Beibehaltung des Uberholverbots
Abstandsgebot 50 m auf Strombricke bis zum Abschluss der Ertlichtigungsmaflinahme
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01 Das Bauprogramm KBT im Detail I'm"m-"
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01 Das Bauprogramm KBT
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02 Aktuelle Arbeitsschwerpunkte I-B\\-“:-,

B Baugrunderkundungen

baulicher Abschluss Haupterkundungen erfolgt, derzeit Finalisierung geotechnische Berichte
Ausschreibung Vereisungsversuche Tunnelquerschlage

B Kampfmittel
diverse Kampfmittelsondierungen zuletzt insbes. im Rugenberger Hafen und zukunftig vermehrt im
Travehafen sowie im Bereich Bahnhof Rof}

B Ersatzstandorte Anrainer Travehafen

Konzeptentwicklung uber HPA/TD45 Stahlwasserbau in Abstimmung mit HPA/TD31
Accountmanagement Commercial — AMC und PE

® Planungen Neubau
Prufung und interne Qualitatssicherung erfolgt
Planungsbeginn zu Einzelthemen der Entwurfsplanung erfolgt
® Planungen RKBB
Prafung und interne Qualitatssicherung erfolgt
Planungsbeginn zu Einzelthemen der Entwurfsplanung erfolgt

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022
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02 Aktuell avisierte Vergabeverfahren

® Pfahlprobebelastungen

Fur die Erbringung des Nachweis der Tragfahigkeit von Grundungspfahlen

anhand von Pfahlprobebelastungen wird eine Vergabe im 4. Quartal des Jahres

2023 avisiert.

Schwerpunkte dieser Vergabe bilden u.a. die Herstellung von Probepfahlen und

Reaktionspfahlen auf hierfur vorgesehenen Probefeldern sowie die Durchfihrung

der Probebelastung und anschlielender Ruckbau der Pfahle. C

Legende: Testfelder
Probebelastungen

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022
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02 Aktuell avisierte Vergabeverfahren

B Kampfmittel
Fur das Jahr 2023 sind weitere Vergabeleistungen u.a. fur die Kampfmittelraumung durch Taucher
im sudlichsten Bereich des Rof3hafens entlang des Neuhofer Kais und Kampfmittelraumung durch
Taucher im westlichen Fahrwasser sowie der ostlichen und westlichen Boschung in den

Uferbereichen des Rol3kanals avisiert.

Taucherbergungen

! i,

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022




02 Aktuell avisierte Vergabeverfahren "A\'-"

® ,Planungsbegleitende Unterstutzung - Konstruktiver Ingenieurbau* fur den Bruckenbau im
Zusammenhang mit dem Kohlbrandtunnel

Je nach Projektfortschritt und HPA-eigener Personalausstattung bestehen auch zukinftig weiterhin
Bedarfe fur eigenstandige Planungsbegleitende Unterstlutzung des bestehenden Projektteams KBT im
Bereich Ingenieur- und Tunnelbauwerk (offene Bauweise).

Bauherrenseitige Koordination der zugeordneten AG-internen Aufgabenfelder/ Kompetenzbereiche und
externen Planungsbeteiligten fur die Generalplanung des Bohrtunnels, insbesondere der konstruktiven
Ingenieurbauwerke wie Brucken, Tunnel in offener Bauweise sowie Wasser- bzw. Hafenbauwerke.

— Bevorzugte Vergabe im Verhandlungsverfahren Uber Qualifizierungssysteme der HPA = bewerben!

https://www.hamburg-port-authority.de/de/hpa-360/beschaffung/ausschreibungen
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Projektrealisierung IPA
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03 Integrierte Projektallianz (IPA) HAS

B |PA-Marktdialog mit positiven Feedback (Anfang 2022) abgeschlossen
B HPA-intern drei IPA-Vertrage bevorzugt und in Vorbereitung
B vorausgesetzt einer positiven politischen Entscheidung
» Beginn Veroffentlichung IPA-Vergabeverfahren in 2023
derzeit geplant

= mehrere EU-weite Vergabeverfahren mit vorgeschalteten Teilnahmewettbewerben
fur Planungs- und Bauleistungen

» Vertragsbeginn fur IPA-Partner ab 2024 geplant

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



03 IPA-Idee mit drei IPA-Vertragen
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Vielen Dank fur die Aufmerksamkeit
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Projektvorstellung

HPA-Infoveranstaltung fur Consulting und Bauwirtschaft 2022 Christoph Dette



Steinwerder Sud "A"-"

Hintergrund und aktueller Sachstand
Meilensteine
Bauphasen und Vergabepakete

Nachste Schritte
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Hintergrund und aktueller Sachstand
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Makrolage: Im Zentrum des mittleren Hafens

© HPA - Fachdaten und | Hatenkare)| L Gy o Gaobassdalon]| | BK GlGeos 155 DE |
Makrolage/ Bestandsstruktur

08.11.2022 66
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Steinwerder Sud - Hintergrund A

Phasen bei Umsetzung der
Vorbereitungsmafnahme

Oderhafen

Mikrolage/ Bestandsstruktur
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Hamburg Port Authority

Kurzbeschreibung Vorhaben

« HPA hat beschlossen, die Flachen des Hansa-
Terminals und des Rol3-Terminals —zusammen als v
Steinwerder Siid bezeichnet — umzustrukturieren.

« Zur Herrichtung neuer, bedarfsgerechter und
effizient nutzbarer Hafenflachen sollen die b D e /
vorhandenen Kaizungen aus Grunden des ) Hy Flacne Strerder i (5w

OK +7,70 mNHN
Nutzflache gesamt 26,43 ha

Hochwasserschutzes auf ein Niveau von derzeit
etwa 5,5 Meter Normalhohennull (NHN) auf 7,7 om |

S

Meter NHN aufgehoht werden. i
« Weiterhin ist geplant, die Hoftspitzen Rol3hoft und iz N—om @ rowvemey
Oderhoft zuruckzubauen.
« Der dazwischenliegende Bereich des Oderhafens P By i
soll verfillt und ebenfalls auf ein Niveau von 7,7

Meter NHN gebracht werden.
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Kohlenkat

B Grundlagen

Steinwerder Sud - Flachenlayout Antragsvariante
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ausgeglichene Tidevolumen-Bilanz
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Rofkai bleibt erhalten

ROE’fosufe.,

EMR bleibt bis 2030

-

26,43 ha Grole Projektgrundstick
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oz,
©g

Geplanter Baubeginn 2. Halfte 2023/Anfang 2024

CE

Hamburg Port Authority

HPA hoht auf NHN +7,70 m und Endinvestor auf NHN +8,20 m auf

08.11.2022



Historie (1)

Nach einem im Jahr 2017 erfolgten internationalen
I[deenwettbewerb, wird dieser zentrale Bereich des
mittleren Hafens nun in einem mehrstufigen
Prozess nach § 14 HafenEG entwickelt.

Ein erstes Genehmigungsverfahren ist im August |

2019 eroffnet worden. Der Antrag wurde aufgrund
inhaltlicher Einwendungen (insbesondere der
Umweltbehdrde  ,BUKEA®) im Juli 2020
zuruckgezogen.

Aus Gewasser- und Naturschutzgrunden forderte
die BUKEA eine Verfullung des Oderhafens in
geschlossener Bauweise mit Abschlussdamm.
Gemal} Koalitionsvertrag 2020 soll das Projekt
zudem eine ausgeglichene Wasservolumenbilanz
aufweisen.

HAE

Hamburg Port Authority

08.11.2022



Historie (2) und Ausblick HRA &

Hamburg Port Authority

« Die EMR-Mietflache (Altmetall Recycling) ist |
zwecks Minimierung von Klagerisiken seit 2020
nicht mehr Bestandteil der Planungen.

 Die Umplanung wurde im ersten Quartal 2022
abgeschlossen.

 Nach Hausumlaufen bei HPA und BUKEA wurde |
der neue Planfeststellungsantrag im Juni 2022
eingereicht.

« Der Baubeginn der Vorbereitungsmallnahme ist ®
nunmehr in der zweiten Halfte des Jahres 2023 BEEES
und deren Abschluss zum Ende des Jahres 2027 &= i
geplant. .

« Nachfolgend wird in einem zweiten Schritt bis
circa 2030 der Endausbau durch einen oder

mehrere Investoren erfolgen.

08.11.2022
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Hamburg Port Authority

Steinwerder Sud - Flachenlayout Antragsvariante
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Eckdaten vor Umsetzung der VorbereitungsmafBnahme

» Ca. 30 ha

= +5,50 mNN

= Sanierungsbedurftig/baufallig

= vorhandene Flachenstrukturen mit wenig Potenzial fur
zeitgemafe Hafennutzungen

Herausforderungen:
= Massive Umweltschutzauflagen (geschlossener

Gewasserausbau)
= Vorgabe Tidevolumenneutralitat (gemal Koalitionsvertrag)
= Umgang mit Bodenverunreinigungen und Forderung nach
allseitiger Abdichtung der Einbau- und Aufhdhungsboden

Losung:
= Der abgestimmte Planfeststellungsantrag 2022 ist die
Losung, die 6konomische und okologische Anforderungen

gleichermallen perfekt erfullt.
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Steinwerder Sud — Aktueller Sachstand im Projekt

Planfeststellungsverfahren:

= Der neue Planfeststellungsantrag wurde im Juni 2022 eingereicht.

= Die Planfeststellungsbehorde hatte das Verfahren am 15. August 2022 mit der
offentlichen Auslegung eroffnet. Die Einwendungsfrist endete am 14. Oktober 2022.

= Esliegen 26 Stellungnahmen und ein Widerspruch vor. Diese werden aber in Bezug
auf den Fortschritt im Planfeststellungsverfahren als nicht bedrohlich eingeschatzt.

Antragsvariante 2022

= Die Ausfuhrungsplanung wird derzeit erarbeitet.

Finanzierung:

= Die Finanzierung als kommerzielles HPA-Projekt ohne offentliche Zuschusse ist
gesichert.

Endinvestorensuche

= Die Ausschreibung zur Flachenvergabe soll im Jahr 2024 stattfinden.
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Aktuelles Projektteam: HP\ i HRg
-4

Vorhabenstragerin: Hamburg Port Authority Harmburg Port Authority
Christoph Dette — Bedarfstrager/Bauherrenvertreter

Realisierungstrdger/Technisches PM: ReGe Hamburg
» Christoph Paesler — Technischer Projektleiter

« Julia Kanis — Projektingenieurin

» Claas Meybohm — Projektingenieur

ReGe Hamburg

Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Objektplanung: Melchior + Wittpohl

«  Wolfgang Wittpohl - Projektleiter K USTER i

« Thorsten Wunderlich — Projektingenieur > P ET E R EIT
melchior + wittpohl

Geotechnische Fachplanung: Kiister & Petereit i

«  Volker Kiister- Projektleiter Beratende Ingenieure PartmbB

*  Fin Drews— Projektingenieur

Umweltplanung: BWS GmbH B W S GmbH

« Lutz Krob- Projektleiter BODEN » WASSER » WATER m SOIL

* Roger Glinzel — Projektingenieur

Tragwerksplanung: Sell_horn_ Ingenieurgesellschaft Se I I h o r n

INGENIEURGESELLSCHAFT

* Herr Jan Meyer - Projektleiter
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Meilensteine
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Steinwerder Sud — Meilensteine "A"-"

®m 30.06.2022 Offizielle Einreichung des Planfeststellungsantrags OIS
®m 15.08.2022 Offizielle Eroffnung des neuen Planfeststellungsverfahrens (Bekanntmachung) @
B Januar 2023 Erorterungstermin Planfeststellungsverfahren (derzeitige Planung)
B Januar 2023 Beginn Vergabeverfahren Bauleistungen
®  April 2023 Planfeststellungsbeschluss
®  April 2023 frihestmogliche Auftragserteilung erster Bauleistungen, anschl. technische
Bearbeitung
B Juli2023 frihester moglicher Baubeginn Bauleistungen Flachenherrichtung
B Januar 2024 Beginn Vergabeverfahren fur Auswahl Investor(en)
B Bis 31.12.2024 Auswahl Investor(en) ist abgeschlossen
B 31.12.2027 Ende Bauphase
® Ab 2028 Endausbau durch einen oder mehrere Investoren

Aufgrund der laufenden Abstimmung mit der Planfeststellungsbehérde und den Fachbehdérden zu den Stellungnahmen sind noch
Verédnderungen im Terminplan méglich.
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Bauphasen und Vergabepakete

08.11.2022 7



HAE

Steinwerder Sud — Teilflachen

RoRhoft T X s
Oderhbft

Oderhafen ™~
odenlager

Hansaterminal
(BLH)

= T

Rofterminal

Ehemaliger 0

EIIerhoIzkanaIN
(EHK) Ehemaliger
Rodewischhafen

(RWH)

Flache Sud

Erschliefsungs/

flache Sudwest _
(ESW) |

.
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Bauphase 0 SWS (Abgeschlossen) I-B\\-“:-,

Bauphase 0

wa « Kampfmittelsondierungen und Anomalienbergung sind
ausgefuhrt durch SeaTerra und HansaTaucher/ Taucher
Knoth

« Das Bodenlager Hansaterminal (BLH) ruht. Es werden
aktuell keine Boden angenommen.

» Der Rodewischhafen wurde uber eine
Verzichtserklarung aus der BlmschG-Anlage
rausgenommen.

Rolhéft

Oderhdft
|SPS-Liegeplatze

O
Chile

l‘?u@dar%

Travehafen- Travehafen

[=)
p £
ahem. Ellerholzkaral Jipcke
Ry
]
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Bauphase 1 SWS "A"-"

Bauphase 1

e « Einbau von dinnen Sandlagen (Sandverrieselung) zur
Abdeckung der verbleibenden Sohlschlicke bis ca. — 9
Meter NHN.

RoBhaft

* Ein Ausbau von Schlicken erfolgt nicht.

» Errichtung einer Sohlschwelle als Basis des
Abschlussdamms bis -3 m NHN

* In der westlichen Sohlschwelle werden Vertikaldrainagen
eingebaut.

« Es werden Sande aus dem BLH und der

H Unterhaltungsbaggerung der HPA verwendet.

« Auf dem Rolterminal erfolgt der Rlckbau der
Oberflachenbefestigung inkl. ehemaliger HWS-Wande.
Ferner wird eine Kampfmittelsondierung durchgefuhrt.

« Sudlich des Ellerholzkanals wird die
Baustelleneinrichtungsflache des Projekt hergestellt.
Diese befindet sich aulerhalb des eigentlichen

Projektgebiets und stellt eine temporare Innutzungnahme

'L spaterer Flachen des Projekt Kohlbrandtunnel (KBT) dar.

&
f%"lhog

08.11.2022 80




Bauphase 2 SWS

Bauphase 2

RoBhaft

Womenrar

Es erfolgt der Einbau dunner Sandlagen zur

HAE

Hamburg Port Authority

Abdeckung der verbleibenden Sohlschlicke im

Oderhafen.

Ferner werden im westlichen Oderhafen mit
Schlicklagen grofRer + 3m mit wasserseitigem
Arbeitsgerat Vertikaldrainagen eingebaut.

Die Verrieselungssande stammen aus dem BLH und

der HPA-Unterhaltungsbaggerung.

Im Ellerholzkanal beginnt der Rickbau der noch
vorhandenen Denkmalgeschutzten Bruckenbauwerke

und der noch vorhandenen ehemaligen
Kaimauerabschnitte.

Auf dem RofRterminal wird oberhalb der Sieb-

und

Brechanlage eine Bereitstellungsflache fur das
gebrochene Material hergestellt.
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Bauphase 3 SWS "A"-"

Einbringen der erforderlichen Ballastierung des
— Oderhafens (noch tideoffen, Damm noch nicht
vollstandig hergestellt) zur Vermeidung von
hydraulischen Grundbrichen nach der Herstellung des
oseten Abschlussdamms. Ballastierung muss hergestelit
werden, um Druckunterschiede in den Schlicken des
Oderhafens in Folge des Tidegeschehens beherrschen
Zzu konnen.

« Bis zur vollstandigen Herstellung des Abschlussdamms
werden auch Boden aus der Unterhaltungsbaggerei
verwendet.

* |n den Abschnitten des EHK, wo reliktische
Kaimauersubstanz und ehemalige Eisenbahnbricken
bereits zurtickgebaut wurden, werden Boden aus dem
BLH zur Aufh6hung eingebaut.

* An der Rol3hoftspitze werden in Vorbereitung des
Kaimauerrtickbaus neue Ruckverankerungen eingebaut.

* Am RolRkai-Mitte wird zur Entlastung der bestehenden

B ’L bleibenden Kaimauerkonstruktion eine Vorschuttung

S aufgebaut.
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Bauphase 4 SWS

Bauphase 4
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Hamburg Port Authority

Komplettierung des Abschlussdamms bis + 6 m NHN.
Die tideoffene Einbauphase ist somit beendet.

Auf dem RofRterminal wird die

Wasserbehandlungsanlage zur Behandlung des
Uberstandswassers aus dem Oderhafen errichtet.

Im Rodewischhafen wird vorbereitend fur den Ruckbau

der Hoftspitzen eine Bereitstellungs- und

Deklarationsflache fur belastete Boden eingerichtet.

Die weitere Aufhohung des Ellerholzkanals schlielt
sich an den Ruckbau der reliktischen Kaimauern und

Eisenbahnbrucken an.

Bei Bedarf kann die BE-Flache auf ehemalige bereits
aufgehohte EHK-Flachen ausgeweitet werden (blau
schraffierte Flachen im Bereich EHK).

08.11.2022 83



Bauphase 5 SWS HAL

* Der Ruckbau der Ro3hoftspitze bis -2 m NHN beginnt.

: Ausbau und Transport erfolgen in dieser Phase noch
vollstandig landseitig.

* Die Ruckbaubdden werden entweder direkt fur den
Einbau in den Oderhafen genutzt (gruner Pfeil) oder
zur Deklarationsflache im Rodewischhafen
transportiert. Die belasteten Ruckbauboden mit
Kontaminationen groRer LAGA Z2 werden entsorgt (lila
Pfeil).

« Am Chilekai beginnt der Ruckbau der Kaimauern.
Nordlich des Abschlussdamms erfolgt dies vollstandig
einschlie3lich der Grindungselemente. Sudlich davon
werden nur die Kaimauerkopfe (Oberbauten oberhalb
der Grundungselemente) bis ca. 0 m NHN
zuruckgebaut.

* |Im Abschlussdamm beginnt die Herstellung des
Baustellenanlegers Nord.

» Es erfolgt ein gestaffelter Einbau von Boden im
Oderhafen von Nord nach Sud.

08.11.2022 84




Bauphase 6 SWS HAL

Bauphase 6 SWS

o » Ab dieser Phase erfolgt der Ruckbau der Ro3hoftspitze
ausschlielich als Wasserbaumalinahme. Die
Massenstrome der Einbauboden in den Oderhafen
laufen Uber den neu hergestellten Baustellenanleger
Nord sowie in geringerem Malde Uber einen
bestehenden Anleger am Rol3kai-Mitte infolge von
Lasteinschrankungen.

» Die gestaffelte Verfullung des Oderhafens von Nord
nach Sud wird bis zu einem Hohenniveau von + 3 m
NHN fortgeschrieben.

« Hier erfolgt bereits der Einbau zwischengelagerter
Boden von der Deklarationsflache im ehem.
Rodewischhafen (Kleie + Torfe, tlrkise Pfeile).

« Im Travehafen wird die Travehafenbrucke

R‘u@amm

., Ut//“’f’"‘////" 5 zuriickgebaut und es werden im Aufhdhungsbereich
3 !.éf Kampfmittelsondierungen durchgefiihrt.
ey
F 4 o <
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Bauphase 7 SWS "A"-"

« Es erfolgt der Riickbau des Rol3héfts bis zur
Endausbautiefe von -12 m NHN.
N » Vorbereitend fur den Rickbau des Oderhofts wurden
SN im Rickbaubereich das BLH sowie die unterlagernde
& , Warft zurlickgebaut.
'y * Der Teilrickbau der innliegenden Kaimauern des
Oderhafens wird fortgefuhrt (lila Flachen im Oderhafen)

» Im Travehafen wird der Bereich der ehemaligen
Travehafenbrlcke (gelbe Flache angrenzend an RWH-
Deklarationsflache) auf + 2 m NHN aufgehoht. Auch
hier erfolgt keine Schlickentnahme.

"?U(Idamm

oot
For

« Landseitig beginnt auf dem Roflterminal der Einbau
von Vertikaldrainagen zur Setzungsbeschleunigung
vorgenommen (schwarz umrandete Flache sudlich der
Ruckbauboschung).

Etlgey,
Py
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Bauphase 8 SWS "A"-"

Bauphase 8

i * In dieser Phase beginnt der vollstandige landseitige
Rickbau des Oderhofts bis — 2 m NHN (Ruackbau im
Wasser, Gerate stehen landseitig).

« Der Riuckbau letzter innenliegender

. [ Kaimauerabschnitte am Sthamerkai erfolgt.

S » Es erfolgt die flachige Aufhohung des Oderhafens
sowie des Rolterminals auf + 6,20 m NHN. Zeitgleich
werden im Suden des Rofdterminals weitere
Vertikaldrainagen eingebaut.

* Fur die spatere Herstellung der Leitungszone (1,50 m
Sandpaket) werden Bdden im BLH zwischengelagert

* Dies betrifft vorrangig LAGA Z0-Sande aus dem

R‘u&damm

Oderhoft aus einer friiheren Flachenerweiterung
; (oranger Pfeil).
« Am Rolterminal beginnt die Herstellung der Boschung,

Feinprofilierung inkl. Herstellung Filterschicht und
Einbau Schuttsteindeckwerk (graublaue Schraffur).
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Bauphase 9 SWS HAG

Hamburg Port Authority

Bauphase 9

+ Rickbau des Oderhofts bis -8 m vollstandig als
| WasserbaumaRnahme

« Z0-Sande werden im BLH eingelagert. Starker
belastete Boden gehen in die Deklaration (insb. Kleie +
Torfe). Vorab als gering belastet eingestufte Boden
werden direkt im Bereich des mittlerweile ehemaligen
Oderhafens eingebaut.

 |m Bereich Hansaterminal, ehem. EHK, ehem. RWH
erfolgt der Einbau von Vertikaldrainagen.

04.11.2022 88




Bauphase 10 SWS I-B\\-“:-,

.  Es erfolgt der Riickbau des Oderhofts bis zur Endtiefe

" mit -12 m NHN.

« Die Ruckbauboden sowie die zwischengelagerten
Boden werden zur Herstellung der Leitungszone flachig
bis + 7,70 m NHN eingebauit.

* Im Bereich Hansaterminal werden letzte
Vertikaldrainagen eingebaut (schwarzlich schraffierter
Bereich).

ca. -12,0

-
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« Am Stettiner Ufer (Travehafen) sowie im Bereich der
Boschungen der gekappten Hoftspitzen der
ehemaligen Terminals erfolgt der Einbau von
mineralischem Dichtungsmaterial an der
Boschungsaul3enkante.

ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ
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Bauphase 11 SWS I-B\\-“:-,

Bauphase 11

o * Durchfuhren des flachigen
Vorbelastungsmanagements zur Vorwegnahme von
Setzungen.

« Ruckbau Baustellenanleger Nord

(|
[ 11
Lo, /o . |1

* Finalisierung der Boschungsarbeiten, Feinprofilierung,
Einbau von Filtern, Einbau Schuttsteindeckwerk.

L 1T T
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Vergabepakete

Vergabeeinheit
Stromtrasse SNH (nur informativ, keine Herstellung durch das Projekt SWS)

Rickbau Verkehrsflachen, HWS-Anlagen und Kaimauern EHK sowie
Kampfmittelsondierungen und Aufhéhung EHK/ESW

Baustelleninfrastruktur

Sandverrieselung, Sohlschwelle, Ballastierung und Abschlussdamm Oderhafen

Rickbau Stahlbriicken des ehemaligen EHK

Rickbau Kaianlagen und Hoéftspitzen, Aufhéhung Oderhafen und Terminalflachen,
Herstellung Baustellenanleger Nord

(=]
~

Einrichten und Betreiben der Wasserbehandlungsanlage

Vorbelastungsmanagement

Bdschungsbau / Deckwerksarbeiten, Betriebsweg Ost
Bepflanzung A+E-Flache

Ruckbau Baustellenanleger

Leuchtfeuer und Beschilderung

Umsetzung 6kologischer Auflagen

-
w

CE

HA

Hamburg Port Authority

Geplante Ausschreibung

-/-

Januar 2023 Veroffentlichung

April 2023 Vergabe (geplant)
Januar 2023 Veroffentlichung

April 2023 Vergabe (geplant)
Januar 2023 Veroffentlichung

Mai 2023 Vergabe (geplant)
April 2023 Veroffentlichung

August 2023 Vergabe (geplant)
April 2023 Veroffentlichung

Februar 2024 Vergabe (geplant)

(Verhandlungsverfahren)
August 2023 Verodffentlichung

April 2024 Vergabe (geplant)
Veroffentlichung 2026
Veroffentlichung 2026 ff.
Veroffentlichung 2026 ff.
Veréffentlichung 2026 ff.
Veroffentlichung 2026 ff.
2027 ff.

08.11.2022




Nachste Schritte
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Steinwerder Siid — Nachste Schritte HA:

Hamburg Port Authority

B Auswertung Stellungnahmen und Einwendungen zur Vorbereitung Erorterungstermin 1. Quartal 2023

B Erstellung Shortlist mit Namen potenzieller Endinvestoren

Erstellung Ausfuhrungsplanung und Vorbereitung der ersten Ausschreibungen

e

e ROSSHAFEN §|
9
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HAL

Ste i nwe rd e r S u d Hamburg Port Authority
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Hamburg Port Authority AOGR
Neuer Wandrahm 4

20457 Hamburg
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Projektvorstellung

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Nina Oncken, ReGe Hamburg



Projektkonstellation

Bedarfstrager
Behorde fir Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
(Deicherhéhungsprogramm der Freien und Hansestadt Hamburg)

Auftraggeber
Hamburg Port Authority
Offentliche Infrastruktur Land
Projektverantwortung CNH: Henning Rathjens

Realisierungstrager
ReGe Hamburg
Projektleitung CNH: Dipl.-Ing. Nina Oncken

Ingenieur- und Gutachterbiiros

HPA Informationsveranstaltung

HA

Hamburg Port Authority

CE

9. November 2022




Ubersicht HAS

Hamburg Port Authority
=8 Landesgrenze
Niedersachsen Sperrwerk
: Estemiindung

Miihlenberger
Loch

b
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= ®  Airbus
Sidtor
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Ubersicht der Bauleistungen HAE

Grundsanierung

Verlegung des | g }glerStIr.:ll.Se inkl. ol Deicherhshung R
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Bodenverfestigung

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022




CE

Erhohung und Ertuchtigung der Deichabschnitte Cranzer I-B\
und Neuenfelder Hauptdeich

® Deicherhohung um i. M. 50 cm zzgl. 20 cm auf einer Strecke von ca. 3,2 km

B Umbau des heutigen Vollkleideiches in Cranz West zu einem Grundeich mit Sandkern auf
ca. 300 m

B Befestigung der Deichkrone, der Auldendeichbdschungen und Teile der Binnenb6schungen
mit Verkalitdeckwerk

B Erneuerung der Deichentwasserung (Drainage inkl. Schachtbauwerke und Ablaufleitungen)
und Verlagerung des heutigen Binnendeichgrabens

® Konstruktive Bauwerke in Form von Stutzwanden, Durchlassbauwerken und Pumpwerken

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



Grundsanierung der Deichverteidigungs- und I'm"m-"
HauptverkehrsstraBen Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich

® Grundsanierung der Straf3en auf einer Lange ca. 3,2 km mit einem neuen Strallenquerschnitt von
ca. 1 m

B Neubau eines Kreisverkehrs (CR) und eines Knotenpunktes mit Lichtsignalanlagen (NF)
B Erneuerung der Straldenbeleuchtung
® Erneuerung der Strallenentwasserung

® Herstellung von bauzeitlichen Ersatzfahrbahnen

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 100



Bodenverbesserung "A"-"

Auflastkorper mit Vertikaldrainage |8

-
o |
| m
-

: /5 &
By : ./ E £ |

" uflastkt')rper zur etungsvorwegnahme inkl. erstellung dere ‘ikaldrinagen
® Errichtung des Auflastkorpers im ersten Baujahr und Teilabtrag im zweiten Baujahr

® Verfestigung der unterlagernden Kleischicht unterhalb der zukunftigen
Binnendeichgrabensohle

W Streckenlange der Verfestigung: ca. 1,4 km mit einer Machtigkeit von bis zu 2 m

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 101
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Anlieferung:

ca. 22.000 m? (Klei)
+

ca. 70.000 m? (Sand)

Abtrag:
ca. 140.000 m3 (Klei)

+

ca. 110.000 m® (Sand)

Eckdaten Bodenmanagement

Bodenmassen

Abfuhr:
ca. 12.000 m3 (Klei)

HAE

Hamburg Port Authority

Einbau:

ca. 150.000 m? (Klei)
+

ca. 180.000 m? (Sand)

HPA Informationsveranstaltung

9. November 2022 103



Eckdaten StraRenbau A‘-’

Asphaltflachen: Verkalitpflaster:

ca. 43.000 m? ca. 23.000 m?

StraRenbau

Unterhaltungswege:
ca. 4,1 km

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 104
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Eckdaten Konstruktive Bauwerke "A‘-’

B Winkelstitzwande: ca. 220 m (NFH) + ca. 260 m (CRH), max. H=1 m

® Rohrdurchlasse: 4x Maulprofil B/H 500/1000, 1x DN 100 und 2xDN 1200
B Rahmenbauwerke: 1x Durchlass B/H 1600/1050, 1x U-Profil B/H 2600/2750
B Entwasserungspumpwerk: DN 3000/DA 3200

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 105



HAE

Terminplanung

B Planfeststellungsverfahren bis voraussichtlich Sommer 2023
B Planungsphase bis voraussichtlich Herbst 2023

B Ausschreibung und Vergabe ab voraussichtlich Ende 2023
B Bauphase ab voraussichtlich Fruhjahr 2024

® Umsetzung innerhalb von 3-4 Jahren

= davon 3 Jahre fur Hauptbautatigkeiten, Jahr 4 ggf. fur Restarbeiten
= Bauzeit jeweils nur im Sommerhalbjahr (sturmflutfreie Zeit) von 01.04. - 15.009.

= Zeitgleicher Bau der Deichabschnitte Cranzer und Neuenfelder Hauptdeich

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 106



HAE

Vielen Dank fur lhre Aufmerksamkeit.

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Nina Oncken

Uberseeallee 1

20457 Hamburg

Tel.: +49 40 380 880-32

E-Mail: nina.oncken@rege-hamburg.de

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 107
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Ausblick auf weitere GroRprojekte der HPA

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Dirk Bennje und Bernd Kling (Technical Division)



Hamburg Port Authority

Ausblick auf weitere Projekte

‘\\R_
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Westerweiterung Euroga
R Stginwerder

‘ =

Erhohung Aue HD L

CC1

Kleiner Grashrook

i = |
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f " |
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|I |
' Altenwerdef
|
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| " ((Wilhelmsburg
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|
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Landstrom CTA . Fahrrinnenanpas ungReth'e
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HAA:

Hamburg Port Authority

Infoveranstaltung fur Consulting- und Bauwirtschaft 2022

Maflinahmen und Projekte bei TD2

) Claudia Kri / 09.11.2022
in den Jahren 2023 ff. audia Krings
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TD2 - Kurzvorstellung HA

Hamburg Port Authority

TD2

Infrastruktur Management
Public

TD21
Kompetenzcenter Stralle

» Zustandig fur die offentliche Infrastruktur im Hamburger Hafen
TD22 » Durchfuhrung von Projekten kleiner 6 Mio. EUR
Kompetenzcenter Briicken & » Anlagenmanagement / Instandhaltung und Bedienung von
Ingenieurbauwerke
Infrastrukturanlagen
» Werterhaltung der Anlagen
TD23 » Sicherstellung der Verfugbarkeit der Anlagen

] Kompetenzcenter Uferbauwerke, . .
Hochwasserschutz & Neuwerk » Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht
und vieles mehr...

7
\

\(
J

AY4
J\_

TD24
Kompetenzcenter Technische Anlagen

. 7

INFOVERANSTALTUNG FUR CONSULTING-
UND BAUWIRTSCHAFT 2022 09.11.2022 111



TD21 — geplante Baumalinahmen

Reiherdam

BRI Instandsetzungen
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Instandsetzung
Kattwykdamm Ost

Istandsetzung ' - “\
Moorburger Schanze [ s w5 :

s
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Moorburger Bogen

INFOVERANSTALTUNG FUR CONSULTING-
UND BAUWIRTSCHAFT 2022

2

Grundinstandsetzung SR .Instandsetzung I
2 Hafenstraie =N ) |IheIm-Weber-Str

09.11.2022

Grundinstandsetzung "%
2 Brandenburger Stralle '

Hamburg Port Authority

MaRnahme

Projekt < 6 Mio. €




TD22 — geplante Baumalinahmen

Hamburg Port Authority

o & ’

. e ! 3 I. I » : e . | J o “. ...._ h, 3 it .

S —amm |nstandsetzungen PR RIS AR G MaRnahme
~ > Fre|hafenelbbrucke R 5 o TR Gl o e

Instandsetzungen e o o P i ;

Argentinienbriicke S8 i Ay, S S ST

Projekt < 6 Mio. €

Grundlnstandsetzung
Spreehafenbrlicke
(2024)

INFOVERANSTALTUNG FUR CONSULTING-

UND BAUWIRTSCHAFT 2022 09.11.2022




TD23 — geplante Baumalinahmen

Vorschittung Uferwand
Hgs-Leip-fer

»*

g,

Grundinstandsetzung
Ufersicherung
Hans-Leip-Ufer

INFOVERANSTALTUNG FUR CONSULTING-
UND BAUWIRTSCHAFT 2022

v .
T i o ~

Boschungsinstandsetzung
Polder 14

09.11.2022

Hamburg Port Authority

MaRnahme

Projekt < 6 Mio. €

Neubau Fahranleger
auf Neuwerk

Neubau Kompostplatz
Neuwerk

Neubau Staatsanleger
auf Neuwerk




TD231 — Yachthafen Wedel — Neubau Wellenschutzwénde H2A G

Hamburg Port Authority

Neubau von kombinierten Stahlspundwanden (ca. 800to), freistehend, im Schutz der vorhandenen Spundwande:
- Einbau von unbeschichteten AZ-/HZ-Bohlen (bis 16m/bis 26m lang),
und 4 Abschlusspfahlen (ca. 1.219 x 16mm, ca. 28m lang)

Nassbagger- und Deckwerksarbeiten fur
Rammtrassenraumung und Andeckung Molen nach Herstellung

Ruckbau der alten Spundwande; | C—
1

Wasserbaustelle, z.T. unter laufendem Yachthafenbetrieb

Bauzeit ca. 1 Jahr,
Ausfuhrung vor Ort ab ca. 3. Quartal 2023

* ‘_rﬁ
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INFOVERANSTALTUNG FUR CONSULTING-

UND BAUWIRTSCHAFT 2022 09.11.2022 115



TD24 — geplante Baumalinahmen

Gl Cranzer Rollbriicke
(Erneuerung Anlagentechnik,
Fernbedienung und Uberbau)

INFOVERANSTALTUNG FUR CONSULTING-
UND BAUWIRTSCHAFT 2022

Evtl. Neubau
Ellerholzschleuse

Sperrwerke Schmidtkanal und

3 Veringkanal (Erneuerung Anlagentechnik,

Fernbedienung und Verschlusskorper)

Grundinstandsetzung oder Neubau
AuRenhauptor Harburger Hafenschleuse

09.11.2022

Hamburg Port Authority

In den nachsten
3 -5 Jahren

In den nachsten
5 —-10 Jahren




TD2 H2AE

Hamburg Port Authority

© HPA, Andreas Schmidt-Wiethoff

Claudia Krings

TD2 - Infrastruktur Management Public

Hamburg Port Authority AGR
Neuer Wandrahm 4

20457 Hamburg

Tel.: +49 40 42847-2423

INFOVERANSTALTUNG FUR CONSULTING-
UND BAUWIRTSCHAFT 2022 09.11.2022 117
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Hamburg Port Authority
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Veranlassung "A"m-"

B belastbare Kenntnisse Uber Aufwand und Investitionen
® verbleibende Lebensdauer bestimmen und rechtzeitig Mallhahmen einleiten
B Schaden und / oder Sperrungen vermeiden

B Tragfahigkeitsreserven bewerten und auszunutzen
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Zustandsbewertung
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Zustandsbewertung "A"-"

4

f I' Klainnr
Waltarshof 5 -
.........
d 3 e |
w4 ‘ . 4
Vasdat

S i / N R '“ 9 Arbeitspakete

| werden bewertet

g
\

T T s
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Zustandsbewertung HA:

B Arbeitsablauf

Phase 1 Phase 2 Phase 3
A A e Nachrechnung Nachrechnung g
A =
OS Stufe 0 Stufe 1 - 4 o
S
)
2
S
®
(7))
(<))
» Verkehrssicherheit « Empfehlung « Rest-Nutzungsdauer O
« Zustandsnote 1 -4 Handlungsbedarf » Sanierungsbedarf

|||Arbeitspakete 1 bis 9
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Aktueller Stand

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 127



Aktueller Stand HA G

B Dokumentationsblatt

Empfohlene SofortmaBRnahmen
X erforderlich ] nicht erforderlich
Kontrollen: L] Intensivierung Bauwerksprifung
X Monitoring der Anlage, auch Pegelsetzung und Bodenaufschliisse
Kompensationsmafnahmen: [ Nutzungseinschrankung
] Landseitige Sperrung Empfehlungen fiir das weitere Vorgehen
L] Wasserseitige Sperrung
[0  Anlegeverbot Weiterrechnung in X Stufe 1
| - | | [] Stufe 2
Bauliche MaRnahmen: ] Vorschuttung im Erdwiderstandsbereich (] Stufe 3
] Wasserdruckentlastung
[J Stufe 4
[] Sonstige MaRinahmen
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Aktueller Stand HA G

B Einordung der Ergebnisse aus technischer Sicht

= Monitoring

= Weitere Untersuchungen (Baugrund, Materialien, Belastung)
= [nstandsetzung

= Wissenschaftliche Verfahren

= Ersatzneubau

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 129
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Hamburg Port Authority

Aktueller Stand

Kai erstellen
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B Aufbau eines Monitoring-Portals (Eigenentwicklung)
= Kaimonitoring - Dashboard A Rico Priewe e ? [}
(@) SR
o | Steinwerder Kai + RICRELELO) oy
- + & (]
2 a Hachmannkai ‘ + #
e = ,ﬂn' 103 ] 7
\\/ 7~
w Sandtorhoft
- N St 1 oot
tadé Schenefeld o A tadt HambuFgest
‘@  Kohlenkai = BS 4 Hafencty
B Wed: . . k] X o cieinwerd
\ 3
‘@~  BremerKai 3 \ d A2 S Kieiner Grasrook
2 - . 3 Sy 4 e g
3 ! . / 4 i
q e L atersnal ibrarslbr i
L 3 Rosskai Rt ks % i
o \ 3 Glinde - i) {
N < ! : |
Q] = , th. £ o) ',
Salzgitterkai / ! N Va ¥ |
RS i | 6 X Reinbek S { Wilhelm \(‘\39
g 5 N\ i / o \
‘@ O'Swaldkai / \\ g ‘ 1 1 ",{
= / ST 8
. Nt 5 o eNeugraben:_ L 24 o
W Europakai _Buxtehude 'L '
! Sthamer Kai Harsefeld 3
\ ‘ Geesthacht
S § Oderhoft < \
4 Seevera \\‘
' N
N )
: Winsen (Luhe) B40a

HPA Informationsveranstaltung

9. November 2022

130




CE

Aktueller Stand HA Y
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Aktueller Stand HA

Hamburg Port Authority

k- Ph Holzmann
L. Hochtier
Dyckerhoffs Widmann

7;3 47

B |nstandsetzungsmallnahmen ﬁ%ﬁ%%i w,

S&j f_ s% ' ﬁsfoczsms 2
He gl B oot
Ol G et
= keine Schaden aus ‘ a7t
Uberbeanspruchungen
= positive Nachweisfuhrung b o
_ ) g lzg
= ggf. messtechnische Begleitung SR
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Aktueller Stand

B wissenschaftliche Verfahren

Potential muss vorhanden sein

9,15 m

HPA Informationsveranstaltung

Hamburg Port Authority

9. November 2022

55,7 m
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Aktueller Stand HA G
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B Ersatzneubau
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= rechn. Uberbeanspruchung

= erhebliche Schaden

= starke Verformungen

= keine Reserven

= kein Ankundigungsverhalten
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Weiteres Vorgehen
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Weiteres Vorgehen "A"m-"

. TeChn|SChe Bewertu ng Farbskala  Darstellung Erlauterung
Auf Grundlage der aktuellen
sofort (<2  |technischen Einschatzung wird

Jahre) empfohlen, sofort mit einer

B Strategische/ kaufmannische Priorisierung der
Kaimauern (Prioritat 1 bis 4)

Investitionsplanung zu beginnen.

Auf Grundlage der aktuellen
technischen Einschatzung wird
empfohlen, innerhalb der nachsten 2 -
5 Jahre mit einer Investitionsplanung
zu beginnen.

B Festlegung von Kostenansatzen fur weitere =
u runalage der aktuellen
P|anungs|e|stungen, BaugrundunterSUChungen, technischen Einschatzung wird

6-15 empfohlen, innerhalb der nachsten 6 -

Instandsetzungen, Verstarkungsmafinahmen und 15 Jahre mit einer

Investitionsplanung zu beginnen.

Neu bauten Auf Grundlage der aktuellen

technischen Einschatzung wird
16 - 30 empfohlen, innerhalb der nachsten
16 - 30 Jahre mit einer

B Ermittlung des Investitionsbedarfs fur die kommenden investitionsplanung zu beginnen.
15 Jahre

(*) Diese Einschatzungen stehen unter dem Vorbehalt der
Erkenntnisse der weiteren Nachrechnungsstufen
(Phase 2 & 3).
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Weiteres Vorgehen HA:

¥ Ingenieurburos

= Anwendung der Nachrechnungsrichtlinie
= Stufe 3 — Machbarkeitsstudien, Instandsetzungsmalinahmen
= Stufe 4 — Anwendung von wissenschaftliche Verfahren

= Planung von Ersatzneubauten

B Baufirmen

= MalRnahmenumsetzung beginnt asap
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Zustandsbewertung Kaimauern
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Ergebnisse der Evaluation des Pilotprojektes iPAKS

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Meike Schubert (Chief Quality Office)
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Inhalt HA

Hamburg Port Authority

Kurzvorstellung integrierte Projektallianz
Kurzvorstellung Pilotprojekt iPAKS
Ergebnisse der Evaluation

Fazit der Evaluation
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Kurzvorstellung integrierte Projektallianz
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Eckpunkte der integrierten Projektallianz I'm"m-"

- Alle wesentlich am Bau Beteiligten bilden ein Team und schlie3en einen IPA-Vertrag

« Bauherr findet Team im Wege der Ausschreibung und gewichtet Zuschlagskriterium
,Preis“ nur gering

« Team entwickelt gemeinsam die Bauaufgabe und die Zielkosten
* Das Team plant und baut gemeinsam

* Vergutungsmodell zielt darauf ab, 6konomische Einzelinteressen auf Projektziele
auszurichten und bietet Anreiz, Probleme fruhzeitig zu erkennen und zu
kommunizieren
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Elemente der integrierten Projektallianz "A"-"

« Zentrale IPA-Elemente

OGO

Anreizbasiertes Conditions of
Verglutungssystem Satisfactions

Projektorganisation IPA-Vertrag Projektphasen

« Unterstutzende Elemente

0QO0e0

Last Planner Target Value Colocation Big Room
System Design
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Elemente der integrierten Projektallianz "A"-"

« Zentrale IPA-Elemente

@00

Anreizbasiertes Conditions of
Verglutungssystem Satisfactions

Projektorganisation IPA-Vertrag Projektphasen

« Unterstutzende Elemente

0QO0e0

Last Planner Target Value Colocation Big Room
System Design
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Partnerschaftliche Projektorganisation "A\'-"

* Prinzipdarstellung

Bauherr Fachplaner

Nachunter-
nehmer
Nachunter-
nehmer

Baufirma
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Partnerschaftliche Projektorganisation "A\'-"

- Entscheidungs- und Eskalationsstruktur

)

PI 1
Entscheidungen mit S M T aner

Projektzielen nach Senior

Mehrheitsprinzip Management Team
ekt

2
Entscheifitzngen mit P M T

Projektzielen nach
Konsensprinzip Project Management Team

1
Entschei(dLanen mit P I T

Projektzielen nach
Konsensprinzip Project Implementation Team
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Elemente der integrierten Projektallianz "A"-"

®0

Anreizbasiertes Conditions of
Verglutungssystem Satisfactions

« Zentrale IPA-Elemente

Projektorganisation IPA-Vertrag Projektphasen

« Unterstutzende Elemente

0QO0e0

Last Planner Target Value Colocation Big Room
System Design
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IPA-Vertrag

Alle Partner von Anfang an in einem Mehrparteienvertrag:

Projektorganisation und Verhaltnis der Parteien zu einander,
Entscheidungsprozesse und Eskalationsstufen Regeln der

Zusammenarbeit

Beschreibung der Allianzphasen bis zur Vertragsbeendigung
Anreizbasiertes Vergutungssystem

Lean Management Werkzeuge:
- Last Planner

- Target Value Design

* Kontinuierliche Verbeserung (KVP) Leistungs-

definition
Haftung eingeschrankt (Uber Projektversicherung)

,no blame®“ Kultur — Suche nach Konventionell

Losungen statt Verantwortlichen

HAE

Hamburg Port Authority

Regeln der
Zusammenarbeit

Leistungs-
definition

IPA

9. November 2022 148
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IPA-Vertrag — Erganzung durch Projektcharta I'm"m-"

Die Projektcharta visualisiert die Leitlinie fur die Zusammenarbeit im Projekt:

* Vertrauen und auf Augenhohe

- Gemeinsame Ziele gehen vor Einzelinteresse

* Grundsatz ,,best for project*

 Ehrlichkeit, Offenheit, Kooperation und Transparenz

 Klare Kommunikation

 Konfliktkultur (konstruktiver Umgang mit Fehlern und Feedback)
* Innovation und Reduzierung von Verschwendung

« Ambitionierte Projektziele

« Spald an der Zusammenarbeit

* neue Zusammenarbeitskultur im Bauwesen etablieren
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Elemente der integrierten Projektallianz "A"-"

« Zentrale IPA-Elemente

COOC

Anreizbasiertes Conditions of
Verglutungssystem Satisfactions

Projektorganisation IPA-Vertrag Projektphasen

« Unterstutzende Elemente

0QO0e0

Last Planner Target Value Colocation Big Room
System Design

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 150



CE

Projektphasen "A

Verhandlungsverfahren

Allianz-
vertrag

Planungsphase, Zielkosten

Fortsetzung Planung, Bauausfihrung und Nachlauf

Phase 0 Phase 1 Phase 2
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Elemente der integrierten Projektallianz "A"-"

« Zentrale IPA-Elemente

COOC

Anreizbasiertes Conditions of
Verglutungssystem Satisfactions

Projektorganisation IPA-Vertrag Projektphasen

« Unterstutzende Elemente

0QO0e0

Last Planner Target Value Colocation Big Room
System Design

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 152



Incentive
Share*

Erstattbare
Kosten (inkl.
Teile der AGK
& erwartbare
Risiken)

Ende Allianzphase 1

Incentive
Share*

Erstattbare
Kosten (inkl.
Teile der AGK
&
eingetretene
Risiken)

Erstattbare
Kosten (inkl.
Teile der AGK

&
eingetretene
Risiken)

Anreizbasiertes Vergutungssystem

Incentive
Share*

Erstattbare
Kosten (inkl.
Teile der AGK &
eingetretene
Risiken)

CE

HA

Hamburg Port Authority

Bauherrenkosten

Zielkosten

Erstattbare
Kosten (inkl.

Teile der AGK
&
eingetretene
Risiken)

Maogliche Vergiitungsszenarien

HPA Informationsveranstaltung

* Incentive Share = Gewinn + 50% AGK
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Elemente der integrierten Projektallianz "A"-"

« Zentrale IPA-Elemente

OGO

Anreizbasiertes Conditions of
Verglutungssystem Satisfactions

Projektorganisation IPA-Vertrag Projektphasen

« Unterstutzende Elemente

0QO0e 0

Last Planner Target Value Colocation Big Room
System Design
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Conditions of Satisfactions

Conditions of Satisfaction (CoS) = Bedingungen des Projekterfolges:

* Die CoS bestimmen die Erwartungen oder Anforderungen, die erfullt werden
mussen, um das Projektergebnis als erfolgreich zu betrachten (ahnlich zu
Projektzielen, aber weniger starr)

« Die CoS dienen dem IPA-Team als Entscheidungsgrundlage und sollten
deshalb vor Projektbeginn mit gebotener Sorgfalt festgelegt werden.

*  Wenn moglich, sollte der Grad der Erreichung der CoS fur Management-
und/oder Vergutungszwecke genutzt werden.
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Kurzvorstellung Pilotprojekt iPAKS
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Kurzvorstellung iPAK5 HAS

IPAKS: Integrierte Projektallianz Kattwyk mit 5 Partnern

* Anpassung der alten
Kattwykbrucke (Baujahr 1973)
an geaderten Bedarf

*  Aufhebung bimodaler Nutzung
durch Kfz und Eisenbahn

« Sanierung und Modernisierung
einer grof3en Hubbricke im
Hamburger Hafen

* Betrieb beider Brucken von
einem Betriebsgebaude aus,
Synchronisation der Technik
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Kurzvorstellung iPAKS

Pilotprojekt beinhaltet:

Planung

unter Berucksichtigung des Stral3en-/ Schiffsverkehrs und

Wasserstandes im laufenden Betrieb

Verkehrswegebau
Ruckbau Gleisanlage und Erneuerung der Fahrbahn/
Ubergange

EMSR
Neuinstallation der Bruckensteuerung

Ingenieurbau
Grundinstandsetzung Brucken, Wasserbau

HPA Informationsveranstaltung

9. November 2022
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Ergebnisse der Evaluation

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 159



Wichtigstes Terminziel wurde erreicht "A"-"

- Gemeinsame, transparente Terminplanung und -steuerung
ermoglicht eine schnelle Reaktion auf Unvorhersehbares!

« Das Allianzmodell hat sich bei iPAKS in Bezug auf
Terminstabilitat und Gesamtprojektdauer bewahrt.

- Erfolgsbeispiel: Vollsperrungstermine wurden kurzfristig
verschoben > Keine Stillstandszeiten und keine massiven
Verzogerungen: der Endtermin fur die Sperrzeit im
Dezember 2021 konnte eingehalten werden.

* Die unterschiedlichen Gewerke / Allianzpartner haben eine
gemeinsame Losung gefunden, um das Projektziel zu
erfullen.

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 160



HAE

Budget wurde gehalten

*  Prinzip ,gain-share, pain-share” - alle Beteiligten handeln flr das Projekt wirtschaftlich.

* Angemessenheit der Zielkosten durch:
« klare Definition des Bausolls (Conditions of Satisfaction)
* intensive Integration des Bauherrn in den Prozess der Zielkostenermittlung

« Transparenz der Kalkulation durch Einbindung eines unabhangigen Wirtschaftsprufers
« Zusatzlich zur Bepreisung des LVs sind auch Risiken in den Zielkosten enthalten.
- Sehr genaue Kostenkontrolle durch ,Gewinn-Risiko-Tabelle” (GRT)

- Beim Projekt iPAKS hat sich der Incentive Share im Projektverlauf vergrof3ert

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



GR-Tabelle /| Kostenverlauf "A"-"

Prognose >

Incentive Share
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GR-Tabelle /| Kostenverlauf "A"-"

IST Koster> Prognose >

Incentive Share
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GR-Tabelle /| Kostenverlauf "A"-"

00

IST Kosten > Prognose >

Incentive Share
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GR-Tabelle /| Kostenverlauf "A"-"

O 0

IST Kosten > Prognose >

Incentive Share
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=
GR-Tabelle / Kostenverlauf "A"-"
Anpassung Zielkosten aufgrund zusatzlicher
Leistungen auf Wunsch des AG
IST Kosten > Prognose >

Incentive Share
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GR-Tabelle /| Kostenverlauf "A‘-’

O O O O O O O @

IST Kosten > Prog nos>

Incentive Share
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GR-Tabelle /| Kostenverlauf "A‘-’

O O O O O O O O

IST Kosten >

Incentive Share
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Leistungs- und Qualitatsziele wurden erreicht "A\'-"

« Qualitativ hochwertigere Planung durch Mitwirken der
Baupartner (Optimierung Bauzwischenstande,
Maschineneinsatz etc.)

- Zum Zeitpunkt der Zielkosten wissen bereits alle genau, was
gebaut werden soll

- Bei Unvorhersehbarkeiten oder Anderungen wahrend der
Bauausfuhrung unkompliziertes und schnelles Umplanen

- Keine Bedenken- oder Behinderungsanzeigen und keine
Nachtrage
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Neue Art der Zusammenarbeit hat funktioniert

* Intensives und kontinuierliches Onboarding erforderlich

* insb. in Phase 1 Gefahr, in alte Rollen zu verfallen
—> Unterstutzung durch Coach hilfreich

* in Phase 2 Teambuilding abgeschlossen: sehr
partnerschaftliche Zusammenarbeit auf der Baustelle inkl.
gewerke- und firmenubergreifender Unterstutzung, kurze
unkomplizierte Abstimmungen auf der Baustelle, wenig Zutun
durch Bauherrenseite erforderlich
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Neue Art der Zusammenarbeit hat funktioniert I-B\\#:-,

T Ve
L i

g

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 171




Fazit der Evaluation
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Fazit der Evaluation

«  HPA-Erwartungen wurden erfullt: Termine wurden *
eingehalten, Kosten unterschritten keine juristischen
Auseinandersetzungen!

Konventionelle Vertrage

«  Weitere Allianzprojekte folgen bei der HPA! = Labiles Gleichgewicht

« Kulturwandel im Miteinander erforderlich!
« Gemeinsame Zielausrichtung fordert Losungsorientierung! *

« Bauen macht wieder Spal}!

IPA
—> Stabiles Gleichgewicht
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IPAKS - Ergebnisse der Evaluation des IPA-Pilotprojektes I-BL-."%/
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Dipl.-Ing. Meike Schubert
Hamburg Port Authority AOGR

Neuer Wandrahm 4
20457 Hamburg
Tel.: +49 40 42847-2709
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BIM IN BAUPROJEKTEN
FE R HOW TO BIM
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Ausblick in welcher Form BIM aktuell und zukuinftig bei der HPA eingesetzt wird

HPA Informationsveranstaltung am 9. November 2022 Felix Scholz und Momme Petersen



Inhalt HAG

Hamburg Port Authority

BIM2Twin: die BIM-Strategie der HPA

BIM.Hamburg & Aktivitaten fur den
Bund

Standardisierung von BIM mit
BIM.Hamburg

BIM-Projekte bei der HPA
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BIM2Twin: die BIM-Strategie der HPA




Die Vision von BIM bei der HPA A‘-’

Vision

,Die HPA plant, baut und betreibt ihre Hafeninfrastruktur
auf Basis voll integrierter digitaler BIM-Modelle
(Digitaler Zwillinge).”

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



Strategische Handlungsfelder der BIM-Implementierung bei der HPA I'm"u-*’

Menschen Technologie

- BIM=Training & Zertifizierung . Potentlalanaly.serj Digitaler Tools
(U BIM-Softwareeinfihrungen D
( ’ * Netzwerkveranstaltung BIM (CDE, Desite, PlanRadar,)
« Changemanagement BIM ’ ’ ’ [ ==

- Offentlichkeits- & Verbandsarbeit * SharePoint Entwlcklung Technologie
» Datenbankarchitektur

Menschen

 BIM-Leitfaden  BIM-Strategieentwicklung

* Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AlA) * BIM-Implementierungsplan 6—??)

» BIM-Abwicklungsplan (BAP) * Leitung Implementierungsprogramm

Richtlinien * Modellierungsrichtlinien HPA BIM in der HPA Prozesse
 BIM-Standardisierung FHH * FUhrung der BIM-Leitstelle FHH

Richtlinien Prozesse

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022 5



Implementierung im Unternehmen

. o Unsere BIM-Manager
Bundelung der BIM-Fachkompetenz in einer — = | @

eigenen Einheit mit dem Ziel, die BIM-Methode
flachendeckend fur die gesamte HPA einzufuhren.

M. Petersen F.Bohme J. Ciba T. Hackel D. Dombeck C. Kielhorn H. Lerch

Menschen Technologie

M Training & Zerierung Poentanalysen Diaer Toos

> | =
{g’ Netzwerkveranstaltung BIM *BIM-Softwareeinfihrungen

+Changemanagement BIM . ;
Menschen |, 5trentiichkeits- & Verbandsarbeit (CDE, Desite, PlanRadar,) el
*Datenbankarchitektur

Freihafenelbbriicke

*BIM-Leitfaden *BIM-Strategieentwicklung

+Auftraggeber-Informations-Anforderungen (AIA) *BIM-Implementierungsplan (5'%

*BIM-Abwicklungsplan (BAP) sLeitung Implementierungsprogramm

Richtlinien *Modellierungsrichtlinien HPA BIM in der HPA Prozesse
+BIM-Standardisierung FHH sLeitung der BIM-Leitstelle FHH

Richtlinien Prozesse

' Kohlbrandquerung Ernst-August-Schleusenbriicke
[ e T

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022




BIM.Hamburg & Aktivitaten fur den Bund




Hamburg pilotiert erfolgreich BIM verkehrstragerubergreifend in I'm\'d-‘l’

derzeit uber 50 Projekten, Tendenz stark steigend!
: e ausgewahlte BIM- Projekte

ich Norderstedt .

s =

(22 e Briickenbauwerke 9
StraRenbauwerke
Tunnelbauwerke 9

Rembek Wasserbauwerke 9

L = Schienenbauwerk 9

N o0 Ghale y Hochbauwerke 9



In Hamburg haben 6 Realisierungstrager BIM-Leitstellen aufgebaut I'm‘#:"
und sich zu BIM.Hamburg zusammengeschlossen

HA\:

Hamburg Port Authority T

HPA LSBG Sprinkenhof

Hafenbau &
PM-Standards Tiefbau Hochbau

'élu:ke:u;d gesu:asger <> SprlnkenhOf

Hamburg Wir bewegen Immobilie

BIM-Leitstell BIM-Leitstell BIM-Leitstell . ; B I M
@ @HocEin Q  HCU
LGV HAMBURG
Vermessung,
Daten & Grundlagen Bahnbau Forschung und Lehre
/ BIM-Leitstelle / BIM-Ledtstelic / BIMLABEHCU

(o Ve | @HocHBAHN | CU i
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In Hamburg haben 6 Realisierungstrager BIM-Leitstellen aufgebaut I'm‘#:"
und sich zu BIM.Hamburg zusammengeschlossen

HA:

Hamburg Port Authority -

°
e seser || (9 Sprinkenhof

Hamburg Wir bewegen Immobilien

BiIM-Leitstellen buindeln BIM-

@ HPA LSBG ot Fachexpertise in einem

Kompetenzfeld und standardisieren
Hafenbau & dieses Feld fir die gesamte FHH.

PM-Standards Tiefbau Hochbau

BIM-Leitstell st BIM-Lettstell

Die BIM-Manager der Leitstellen

@ I_GV @ HOCHBAHN Q HCU erarbeiten gemeinsam BIM-

Standards fur die FHH in
Vermessung,

Daten & Grundlagen Bahnbau  Forschung und Lehre Cr(.).SS—fur.].ktlonaIen und
BIM-Leitstelle BIM-Leitstell BIMLABEHCU behordenubergreifenden

V y .
Projekten

"4 Geoinformation I o
(O “Vermmaing | @HoCHBANN | CU 5&¢ BIM

HAMBURG
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BIM ist als eigenes strategisches Kernvorhaben in der Digitalstrategie meﬁ‘.-/
der FHH und im Regierungsprogramm verankert.

= ,Der Senat wird in allen am Bau beteiligten 6ffentlichen
Organisationen Hamburgs die digitale Arbeitsmethodik
Building Information Modeling (BIM) einfihren, um tber
den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerks (Planen,
Bauen und Betreiben) alle relevanten Bauwerksdaten in —
einem intelligenten Bauwerksinformationsmodell (,Digitaler e

Zwilling“) zu vereinen. [...]* (S. 33 Digitalstrategie)

= BIM.Hamburg mit seinen 6 fachlichen BIM-Leitstellen und
dem Programmmanagement wurde im Rahmen der
Landespressekonferenz offiziell vorgestellt.

Link zur Strategie

= BIM.Hamburg schliel3t Kooperation mit dem BIM HUB
Hamburg, um seine Aktivitaten mit der Bauwirtschaft zu
vernetzen.

Landespressekonferenz 01/2020, Bildrechts SK Hamburg
(v.r.n.l. BGM Peter Tschentscher, Felix Scholz)
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https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/13512468/digitalstrategie-fuer-hamburg/

Vernetzung und Zusammenarbeit zwischen BIM.Hamburg, BIM I'm\gl-‘f
Deutschland und dem Bundesministerium fur Digitales und Verkehr

Bundesministerium
/\Q/ % | fir Verkehr und

digitale Infrastruktur
Hamburg

ad BIM
* HAMBURG

(5 BIM
\&~" " Deutschland

N | s  @)HOCHBAHN

& Sprinkenhof

“2_ Geoinformation
Vermessung

H C U ‘ :;f:gﬁiéy University

Einzelunternehmen/ Land Bund
Behorden
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CE

BIM.Hamburg entwickelt BIM-Standards fur die FHH sowie fur den I'm
Bund im Auftrag des Bundesministeriums fur Digitales und Verkehr.

und Verkehr

% Bundesministerium
Rahmendokumente fir Digitales
|
|

Masterplan BIM
Bundesfernstraflen

Digitalisierung des Pl ns und Betreibens im BundesfernstraBenbau mit
der Methode Building n Modeling (BIM) - Entwurfsfassung

Masterplan BIM
Bundesfernstrafien

Rahmendokument: Definition der Fachmodelle - Version 1.0

BIM-Standards der FHH BIM-Standards des Bundes

www.bim.hamburg.de https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/masterplan-bim-bundesfernstrassen.html
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http://www.bim.hamburg.de/
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StB/masterplan-bim-bundesfernstrassen.html

J=b

Reprasentation unserer BIM-Aktivitaten auf digitalen Veranstaltungen I'm\-’

% Bundesministerium
] fiir Verkehr und

BIM

HAMBURG

| ;
N
\ = //
N b Sl
. 1
A
3
&
1
\
¢

digitale Infrastruktur

e
I’él

hhhhhhh
B,

BIM-Tag Hamburg 2021 Symposium BIM Masterplan des BMDV

2. Virtueller BIM-Tag ,BIM fir Hamburg“ - BIM Hamburg BMDV - Masterplan BIM Bundesfernstrallen — Fachsymposium
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https://bim.hamburg.de/bim-veranstaltungen/13512220/2-bim-tag/
https://www.bmdv.bund.de/DE/Themen/Digitales/Building-Information-Modeling/BIM-Fernstrassen-Videodokumentation/bim-fernstrassen-videodokumentation.html#:%7E:text=Mit%20der%20Ver%C3%B6ffentlichung%20des%20Masterplan,einen%20wesentlichen%20Beitrag%20zur%20Implementierung.

Standardisierung von BIM mit BIM.Hamburg




Grundsatz: Alle startende Projekte sind BIM-Projekte! HA &

Hamburg Port Authority

m Alle startenden Projekte, sind BIM-Projekte.

B Hierfur sind einheitliche Standards erforderlich.

B Diese werden behordenubergreifend durch BIM.Hamburg entwickelt

BIM-Leitfaden fur die FHH

Muster Auftraggeber-

Informations-Anforderungen

. 'L; e Steckbriefe der BIM-
DR Anwendungsfalle
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Folgende Standards sind essentiell fur den Projekterfolg I'm‘#:"

Muster Auftraggeber-
Informations-Anforderungen

= AG-unabhangige, standardisierte
Inhalte

=  BIM-Lastenheft
= Ausschreibungs- und

BIM-Leitfaden fur die FHH

= Einheitliches BIM-Verstandnis

= Ubergeordnete,
projektunabhangige Vorgaben
und Mindestanforderungen

=  Gewerkeubergreifend, Optimierte Vertragsunterlage
Prozesse = Projektspezifische Anforderungen
= Einheitliche Datenstruktur, digitale des Auftraggebers
Durchgangigkeit

Steckbriefe der BIM-
Anwendungsfalle

= AG-unabhangige, standardisierte
Definition der Anwendungsfalle

in Modellen Hamburg =  Standardisierung der Prozesse

Objektkataloge

= AG-unabhangige, standardisierte
Beschreibung der Informationen

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



BIM.Hamburg entwickelt verkehrstragerubergreifend Objektkataloge

Vorgabe einheitlicher Modellstrukturen:

Nutzen der Modelle system- und
benutzerunabhangig,

einfacher Datenaustausch,

Auswerten der Modelle fur das Asset-

Management

Einbindung der Objektkataloge im BIM-

Portal

PFLEGESTELLE AUFTRAGGEBER AUFTRAGNEHMER

NUTZEN

UND GRUPPEN OBJEKTVORLAGEN PRUFWE

ERSTELLT
MERKMALE
ANFORDERUNGEN

ERSTELLEN
INFORMATIONS-

MERKMALE

AUFTRAGGEBER

NUTZEN
RKZEUGE

a»
—>~—>| —_—
L

CE

Hamburg Port Authority

Entwicklung von Objektkatalogen

Objektkatalog
Gefahrguterkundung

Objektkatalog
Geotechnik
Veroffentlicht

Objektkatalog

Leitungen
Veroffentlicht

(Uferwand, Wellenbrecher,
etc.)

Objektkatalog

Deiche
(Durchlassbauwerk,

Deckwerke)

Veroffentlicht

StraBenwesen Wasserbau&Hafen Hochbau Grundlagendaten

Objektkatalog Objektkatalog Objektkatalog Digitales
Ingenieurbauwerke Abstiegsbauwerke Hochbau Gelindemodell
(Briicken, Tunnel, etc. (Schleusen, Veroffentlicht

gem. ASB-ING Schiffshebewerk)

Veroffentlicht
. Vermessung
Objektkatalog Objektkatalog
StraBe Kaimauer

HPA Informationsveranstaltung

Veroffentlichung zukiinftig im

BIM-Portal
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Kernelement der BIM-Methode sind die Anwendungsfalle

Hamburg Port Authority

BIM-Anwendungsfalle beschreiben die zu erbringende Leistung in der jeweiligen Projektphase

B Planungsanwendungsfalle sind erfolgreich
angewandt und evaluiert worden. Anwendungsfalle
der Bau- und Betriebsphase befinden sich in der
Pilotierung.

® BIM.Hamburg ist vom BMDV mit der
Standardisierung von Anwendungsfallen
beauftragt.

B Die Anwendungsfalle sind auf Basis von

Infrastrukturprojekten entwickelt worden.

Anwendungsfille (AwF)

m Bestandserfassung und -modellierung

m Bedarfsplanung
m Planungsvarianten
m Visualisierung

m Koordination der Fachgewerke
m Planungsfortschritts-kontrolle und Qualitatspriifung
IF{Vlll Bemessung und Nachweisfiihrung

(L[l Ableitung von Planunterlagen

m Genehmigungsprozess

m Mengen- und Kostenermittlung

m Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe
m Terminplanung der Ausfiihrung

m Logistikplanung

m Baufortschrittskontrolle

mAnderungs- und Nachtragsmanagement

m Abrechnung von Bauleistungen

V("I Abnahme- und Mangelmanagement

m Inbetriebnahme-management
m Bauwerksdokumentation

m Nutzung fir Betrieb und Erhaltung

9. November 2022
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BIM Standards fur Anwendungsfalle sind verfugbar |-B\\¥‘.-/

Die BIM-Standardisierung erfolgt auf Landes- und Bundesebene

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

= Steckbriefe der wichtigsten
| BIM-Anwendungsfille

Masterplan BIM
Bundesfernstrafien

Rahmendokument
Anwendungsfalle

Hamburg

HPA Informationsveranstaltung 9. November 2022



Zielgruppe und Ziele der Dokumente HAL

Hamburg Port Authority
Die Dokumente verfolgen das Ziel ein einheitliches Verstandnis zu schaffen

g‘ﬁ;ﬁf&gﬁﬁﬁdﬁen ® Auftraggeber (z.B. Strallenbauverwaltungen), die die

Rahmendokument: Steckbriefe der Anwendungsfille - Version 1.0 BIM MethOde in InfraStrUkturbaumaBnahmen einsetzen
und somit die Anwendungsfalle in Projekten definieren.

B Das Liefern praxisorientierter Antworten zu den BIM-
spezifischen Themen und Fragestellungen, die fur ein
bundesweit einheitliches BIM-Verstandnis im Bereich
der Bundesfernstralten erforderlich sind.
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BIM-Standardisierung anhand einer einheitlichen Struktur |-B\\¥‘.-;

Verschiedene Ebenen geben einen vertieften Blick auf die Inhalte eines Anwendungsfalls

= Zuordnung zu Projektphasen %
w = Definition des Anwendungsfalls =
e = Nutzen o
e - Voraussetzungen 3
Q . a
w = Umsetzungsschritte 2
® = Input und Output o
= Praxisbeispiele k>
= Auspragungstiefe
g' =  Einzelne Umsetzungsschritte naher erlautert Umsetzungsempfehlung
Z g = Nicht-Ziele des Anwendungsfalls
N
= -
é a = Umsetzungsschritte mit maf3geblich .
= verantwortlichen Rollen Prozessdiagramm
= Erfahrungswerte im Umgang mit <
z dem jeweiligen Anwendungsfall aus 2
N o : =
der Praxis N
s
] a
RE =« Anschauungsmaterialien S
= zur Vermittlung von AwF g
(aa]
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Steckbrief

Ein Einblick in den Anwendungsfall 010 Bestandserfassung und -modellierung

1. Steckbrief

Zuordnung des Anwendungsfalls zu den Projektphasen

In welcher Leistungsphase wird der Anwendungsfall umgesetzt?

Ne. Anwendungsfall

AwF 010 Bestandserfassung und -modellierung

Welcher Mehrwert ist durch die Umsetzung des
Anwendungsfalls zu erwarten?

® Grundlage fiir weitere Anwendungsfille

Unstimmigkeiten oder fehlende Informationen
in Bestandsunterlagen kénnen einfacher er-
kannt werden

Reduzierung von Risiken (z. B. durch frithzeiti-
ges Erkennen von Konflikten zwischen Bestand
und Neubau)

Bestandsdatenmanagement mit intuitiver und
schneller Verwendbarkeit aller verfiigbaren
Informationen (visuelle Unterstiitzung und
Lokalisierung der Projektinformationen)

= Verbesserte Kommunikation mit allen Projekt-

beteiligten durch Nutzung der in diesem AwF
erzeugten Modelle

12 AWFO10 - BES TANDSERFASSUNG UND -MODELLIERUNG

Leistungsphase gem. HOAI Betrieh

Was ist erforderlich fir die Umsetzung des Anwen-
dungsfalls?

= AlAund abgestimmter BAP

= Rollenspezifisch geeignete Software mit Schnitt-
stellen geméfl BAP

= Fiir diesen Anwendungsfall qualifiziertes Personal

Wie wird der Anwendungsfall umgesetzt?

1. Anforderungen aus AIA und BAP erfassen und
beriicksichtigen

Y

Sichtung und Priifung von Eingangsdaten

w

Identifizierung und Erhebung/Abfrage weite-
rer notwendiger Daten

4, Uberfithrung der digital verarbeitbaren Ein-
gangsdaten in ein einheitliches geoditisches
Bezugssystem

o

Erstellung der Fachmodelle des Bestandes

6. Durchfithrung und Dokumentation der
Qualitéitspriifung (AN)

=

Durchfithrung und Dokumentation der
Qualititspriifung (AG)
= Qualititsgepriifte Bestandsmodelle
Bereitstellung der qualitatsgepriiften Ergeb-
nisse = Verkniipfte Berichte und Dokumentationen

Vorhandene Informationen, wie z. B

Gelandemodell (z. B. LANDXML, ASCIIT)
3D-Stadtmodell (z B. CITYGML)
Bestandspline (z. B. PDF, DXF)

Vermessungsdaten u. a. Punktwolken, Fotos,
Bestandsmodelle (z. B. LAS, E57, TIFFE, IFC, ASC)

Baugrundinformationen, Geobasisdaten,
Altbergbau (z. B. XML, DXF, IFC, PDF, CSV)

ALKIS - Liegenschaftskataster (z. B. DXF, NAS)
Gefahrgut, Kampfmittel, Altlasten (z. B. PDF, DXF)
Datenbanken (z. B. ASCIIL, WMS, WFS)
Orthophotos (z. B.W]PG, GEOTIFF)
Revisionspline (z. B. PDF}

Etc.

AWF 010 - BESTANDSERFASSUNG LIND -MODELLIERUNG

Projekt-/Praxisbeispiele

Fiir die Holzhafenllappbriicke in Hamburg wurde
auf dlage ds n (siehe Ab-
bildung 1) ein Bestandsmodell (siehe Abbildung 2)
erstellt. Zum Abgleich stand zusitzlich eine Punkt-
wolke aus einem Laserscan (sishe Abbildung 3) zur
Verfiigung.

Abbildung 1 Holzhafenkiappbricke Bestandspian (quelle LS8G/LGV)

Abbildung 3: Holzhafenklappbrace Punkiwells (Quelle LSBG/LSV)

HPA Informationsveranstaltung

Abbildung 2: Bestandsmodell (Quelle: L SBG/LGY]

‘Auf Grundlage bestehender 2D-Bestandslei-
tungspline und geltender DIN-Normen wurde
auf einem 450-Meter langem innerstidtischen
Straflenabschnitt der Leitungshestand modelliert
(siehe Abbildung 4)

CE

Hamburg Port Authority

In diesemn Beispiel wurden Fachmodelle verschie-
denster Disziplinen in einem Koordinationsmodell
des Bestandes zusammengefiihrt (siehe Abbil-
dung 5). Fiir die Erstellung wurden u. a. folgende
Fachmodelle aus folzenden Quellen zur Verfizung
gestellt:

= DGM (LandXML) HPA
= 3D-Stadtmodell (LandXML) LGV
= Leitungen (dxf) Hamburg Wasser
= Kishlbrandbriicke (ifc) WTM

Erginzend zu den vorhandenen Modellen wurden
durch den Generalplaner die noch fehlenden Fach-

modelle von Briicken, Uferbebauungen, Gebaude,
Schleusen, Leitungen etc. entsprechend AlA und

Abbildung 4: Letungsbestand Stadistrale Hogerdarm (Quele: LSBG/
L5)

BAP modelliert, in dem Kocrdinationsmodell des
Bestandes zusammengefiihrt und mit den
Bestandsunterlagen verkniipft.

Die Bestandsmodelle sind Grundlage fiir die
Umsetzung der in dem Projekt geplanten AwF.

Mit seinen Verkniipfungen dient es als digitales
Inhaltsverzeichnis” der Bestandsdaten und ermég-
licht einen schnellen Zugriff auf eben diese.

‘Abbildung 5: Koordinationsmodsll ds Bestandss des Projektes
.Meue Kehlbrandquerung™ (Quelle: HPA/Schuler-Flan)
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BIM-Projekte bei der HPA




Ubersicht der BIM Projekte in der HPA HA:

20 Anwendungsfalle in 23 Bauprojekten der HPA sind erprobt und weiterentwickelt worden.

Anwendungsfille (AwF)
m Bestandserfassung und -modellierung

m Bedarfsplanung

Planungsvarianten

Visualisierung

Koordination der Fachgewerke
Planungsfortschritts-kontrolle und Qualitatspriifung

(\r{VBl Bemessung und Nachweisfliihrung

AbIeitung von Planunterlagen

m Genehmigungsprozess

Mengen- und Kostenermittlung
Leistungsverzeichnis, Ausschreibung, Vergabe
Terminplanung der Ausfiihrung
Logistikplanung

m Baufortschrittskontrolle

Anderungs- und Nachtragsmanagement

mAbrechnung von Bauleistungen

V(I Abnahme- und Mangelmanagement

Inbetriebnahme-management
Bauwerksdokumentation

Nutzung fiir Betrieb und Erhaltung
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BIM-Leuchtturmprojekte bei der HPA

Hamburg Port Authority

Kohlbrandtunnel und Ellerholzbricken als Leuchtturm Projekte

GroRprojekt Kohlbrandtunnel

= Stufe 1: Bestandserfassung und Vorplanung wurden
unterstutzt durch BIM Anwendungsfalle im grof3en
Maldstab umgesetzt.

= Stufe 2: In der Entwurfs- und Genehmigungsplanung
wird der Einsatz von BIM weiter intensiviert.

Ellerholzbriicken

= Die Machbarkeitsstudie wurde vollumfanglich mit der
BIM-Methode umgesetzt, inkl. Bauablaufsimulation.

= Die Entwurfsplanung wird mit der BIM-Methode
umgesetzt.

== A e — e

- B
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Digitaler Zwilling der Kohlbrandbrucke ,,smartBRIDGE Hamburg* I-m‘#l"’

Mit smartBRIDGE setzt die HPA international Mal3stabe fur ein innovatives Assetmanagement

B Der Digitaler Zwilling blndelt alle relevanten Y e
Informationen zum Asset und vereinigt ein digitales
BIM-Bauwerksmodell mit klassischer und sensorische SR
Zustandserfassung.

®m Das Projekt ermoglicht eine pradiktive Instandhaltung e

VERORTET

zur Steigerung der Anlagenverfugbarkeit und ist auf
andere Assets skalierbar.

BESTATIGUNG
2019/H

POINTS OF INTEREST (0)

B smartBRIDGE Hamburg ist mit mehreren Awards
ausgezeichnet worden und gilt als wegweisend fur die

Digitalisierung des Erhaltungsmanagements. .. . . deutscher
\ building SMART digital award
.l AwardsProgram BRIDGE Hamburg
4, " 1 ; i} 1 ‘! Category Asset Managment Digital Transformation | Innovation (inkl. Al) | Gold
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Herzlichen Dank fur lhre Aufmerksamkeit!

ANSPRECHPARTNER

P Felix Scholz
I-m\'.‘/ Bereichsleitung Management & Innovation

Hamburg Port Authority  Technical Division | Hamburg Port Authority AOR

felix.scholz@hpa.hamburg.de

BIM Programmleitung BIM.Hamburg
iaveUre  BIM-Leitstelle Hafenbau & PM

Y Momme Petersen
I-m\'.‘/ Einheitenleitung BIM & Digitalisierung

Hamburg Port Authority  Technical Division | Hamburg Port Authority AOR
Momme.petersen1@hpa.hamburg.de

HAMBURG

HAE

Hamburg Port Authority

AUF KURS IN RIGHTUNG
ZUKUNET

.i‘ I BIIV] BM-Leitstelle Hafenbau & PM >BIM2TWIN >  EDIKUWNIFET



mailto:Felix.scholz@hpa.hamburg.de
mailto:felix.scholz@hpa.hamburg.de

HAE

Wir freuen uns auf |lhr Feedback!

Feedback zur Informationsveranstaltung der

HPA am 9. November 2022

Vielen Dank fir Ihr Interesse an den zukiinftigen Bauprojekten und aktuellen Herausforderungen der HPA und
Ihre Teilnahme an der digitalen Informationsveranstaltung am 9. November 2022.

Wir freuen uns sehr auf Ihr ehrliches Feedback zu der Veranstaltung und sind sehr gespannt, was Ihnen an der
Veranstaltung besonders gefallen hat und wo wir noch besser werden kénnen.

Vielen Dank fir lhre Mithilfe!

Den Link zu unserer digitalen
Feedbackabfrage haben Sie bereits
mit dem Einladungsschreiben erhalten.

Angaben zu lhrer Person

1. Welchem der folgenden Bereiche ordnen Sie Ihr Unternehmen zu?
() Ingenieur-/Architekturbiira
() Baufirma
() Lieferant
: Verein/\Verband
() Universitst/Hochschule

Sonstiges

Llnk Zum FeedbaCkbogen 2. Welche Aufgabe haben Sie in lhrem Unternehmen?
https://forms.office.com/r/AFA3t9zk99

() Geschaftsfihrung

() Bereichs-/Abteilungsleitun
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https://forms.office.com/r/AFA3t9zk99

Unterlagen zur Veranstaltung

Die Unterlagen zu der heutigen
Veranstaltung finden Sie im Nachgang
auf der HPA Homepage unter:

https://www.hamburg-port-authority.de
/de/hpa-360/beschaffung/
vorinformationen-vergebene-auftraeqge/

Hamburg Port Authority

#7
: Wi

L GeMENSAM WIT IHNEN

b Wi ,
AL gy . A

AKTUELLE VORINFORMATIONEN

""" zur Sicherstelung 4 peibeh
tian wem 10.09.2022
2 Ex-ante-Tramspareszbekan h erb der
emmmer: PE-0419-22-4-EU
derher g Zalbochen am
& Worinformation wem 18102021
Bekanatmachung und Aufref per Anmeldung fir de Teilnzhme an der Morketerkendsng Zum Projeks Kshl
Vo rigaal o s ar- 22092021

VERGEBENE AUFTRAGE
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